
Circular  nro.  70.  Referente
acondicionamiento  térmico  de
oficinas y dependencias
Circular Nro. 70/2015.-

Santa Fe, 27 de octubre de 2.015.-

Señor
Titular del Órgano Jurisdiccional
S / D

Para su conocimiento y notificación a los demás integrantes de
esa dependencia, corresponde hacer saber a Ud. que en el marco
de  un  plan  de  obras  oportunamente  trazado  a  partir  de
disponibilidades  presupuestarias  de  los  últimos  ejercicios
contables,  se  vienen  llevando  a  cabo  distintos  trabajos
destinados  exclusivamente  al  acondicionamiento  término  de
diferentes dependencias judiciales de ésta sede y de otras.
Así pues, en un plazo aproximado de tres años a esta parte, y
a  más  de  dotar  de  equipos  a  diferentes  dependencias  del
Palacio de Justicia (subsuelo, 1° y 2° piso), se ha logrado
satisfactoriamente  el  acondicionamiento  térmico  en  los
Juzgados Laborales, en los Tribunales Colegiados de Familia y
de Responsabilidad Extracontractual, los Juzgados de Circuito,
los Juzgados de Menores, todos de la Ciudad de Santa Fe; en
los Juzgados Civil, Comercial y Laboral , y de Circuito de la
Ciudad  de  Esperanza;  de  los  Juzgados  Civil,  Comercial  y
Laboral, y de Circuito de la Ciudad San Justo
En tal sentido, y en la continuidad de dicho plan, a través de
la Licitación pública N° 14/15 se dispuso el acondicionamiento
término de la planta baja del Palacio de Tribunales. Que si
bien en principio estaba proyectado acondicionar sólo algunas
de las oficinas de planta baja, se dispuso criteriosamente
sumar  las  dependencias  restantes  que  no  habían  sido
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consideradas en una primera etapa, llegando así a completar la
totalidad de la Planta Baja del edificio con equipos de aire
acondicionados nuevos.
Sin perjuicio de ello, resulta conveniente destacar que este
cambio de decisión trajo aparejado, además de un considerable
costo económico, el pertinente giro técnico dispuesto para la
obra, lo que incidió directamente en el plazo de ejecución de
la  misma,  el  que  tendrá  ahora  como  fecha  de  finalización
estimativa en el mes de Febrero / Marzo del año 2016.

Sin más, saluda a Ud. atentamente.

Dr. Eduardo Bordas
Secretario de Gobierno


