Rl
RS
SeeiRnie

-wr -wr

- ;‘)

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SECRETARIA DE GOBIERNO
OBRA: “INSTITUTO MEDICO LEGAL FORENSE Y DEFENSORIA GENERAL ZONAL N°4”

A - PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES (PCByC)
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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitacion Publica para la:

INSTITUTO MEDICO LEGAL FORENSE Y DEFENSORIA GENERAL ZONAL N°4

El objeto de esta Licitacién es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en
perfecto estado, para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la
mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan,

las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION DE

PRECIOS.

Los precios del contrato, se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046, y sus normas
reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacion.

Los precios del contrato se redeterminaran conforme al procedimiento previsto en el Anexo 12 con
los indices de precios alli mencionados, tomando como indice base el del mes de apertura de la oferta y como
indice de actualizacién el correspondiente al mes de realizacion de los trabajos certificados, en las proporciones
establecidas en la Planilla de Redeterminacion para cada item de la obra.

La licitacidon, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras
Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.

Se entiende por Direccién de Obra a la Reparticion que generé el proyecto objeto de la presente
licitacion; y seran sus funciones:

e Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
e Formar parte de la Comision encargada de la Recepcién Provisoria de la Obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion al Poder Judicial de la Provincia de

Santa Fe.

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacion, se ha previsto un Presupuesto Oficial de

Pesos: mil cuatrocientos ochenta y cinco millones trescientos veintitrés mil quinientos
setenta y nueve con cuarenta y cuatro centavos ($ 1.485.323.579,44-)

Precios Oficiales a octubre de 2022

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos
para la completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a
la fecha de Licitacion, considerando al Poder Judicial como Sujeto Exento.

El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean

necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS
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De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N°
822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas.

El Poder Judicial podra autorizar el mismo, el que no podra exceder del 20% del monto a

contratarse y debera garantizarse por un valor equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS
El Poder Judicial abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30
dias corridos a partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos, debiendo tener la aprobacién previa

de la Oficina de Arquitectura.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)
a. Anexo 1: Formulario de propuesta
b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas
c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Andlisis de precios

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion

f. Anexo 6: Director Técnico
g. Anexo 7: Representante Técnico
h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Anexo 9: Clausula de no Repeticion

-

Anexo 10: Declaracion Jurada
k. Anexo 11: Cartel de Obra

.
.

1. Anexo 12: Planilla de Redeterminacion
m. Anexo 13: Planilla de Computo y Presupuesto
n. Anexo 14: Acta de Redeterminacion de Precios
B. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)

C. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas
Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Oficina de Arquitectura
del Poder Judicial para su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones,
formara parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 — Documentos del

Contrato.
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ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de NOVECIENTOS (900) dias calendarios.-

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 720 (setecientos veinte) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo
N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de
conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por el Poder Judicial.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICION DEL LEGAJO LICITATORIO

La documentacién de la Licitacion podra consultarse en:
Presencial en Santa Fe: Oficina de Arquitectura del Poder Judicial - San Martin 1731 - Santa Fe.
En Internet: Sitio Web oficial del Poder Judicial de Santa Fe. (www.justiciasantafe.gov.ar)

El precio del pliego es de pesos Ciento cuarenta y ocho mil quinientos treinta y tres.
($ 148.533,00).

Debera adquirirse en la seccion Habilitacion de la Direccion General de Administraciéon -San
Jerénimo 1551, 2° piso. Los planos seran entregados en soporte magnético.-

- Transferencia electronica bancaria o depédstio: a la cuenta corriente N° 505 — 19/09 del Nuevo
Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300505615050000019098, CUIT N° 30-99905280-7 a nombre del Poder
Judicial de Santa Fe, dicho comprobante debe ser remitido a la Habilitacion de la Direccion General de
Administracién a través de la direccion de correo electrénico: habilitacion@justiciasantafe.gov.ar.-

El adquirente del Pliego, debera identificarse y constituir domicilio real, legal e informar correo
electrénico, ante la Direccion General de Administracién del Poder Judicial, sito en calle San Jerénimo 1551,
Segundo Piso de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electrénico.-

El mero hecho de adquirir el Pliego implicara la aceptacion total e incondicionada y el pleno
sometimiento al mismo.-

Es requisito indispensable para la presentacion de ofertas, acreditar la compra del Pliego.-

En el caso de adjuntarse comprobante de depdsito o transferencia bancaria, el mismo debera ser el
emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en la cuenta de esta Direccion.-

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas elementos del
legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en Mesa de
Entradas de la Direccion General de Administracién o via correo electrénico ante la Reparticidon a la casilla
arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias.

Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura
de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas

de anticipacion a la mencionada apertura.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS - LUGAR, FECHA Y
HORA DE APERTURA:

Las Propuestas deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion General de

Administracién, sito en calle San Jerénimo 1551, Segundo Piso, hasta el dia y la hora fijado para la apertura

de las mismas.
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La apertura de las propuestas se realizara en los Tribunales de Santa Fe - Direccién General
de Administracion, sito en calle San Jeronimo 1551, Segundo Piso, el dia 14 de diciembre de 2022 a las
10hs.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en noventa (90) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las

propuestas. Aclarase que, de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las
modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten
mejores, a criterio de la Administraciéon, podran resultar prorrogadas por un término igual al establecido

originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA
EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN
OBRA Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Debera ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores
de la Provincia.
b) El cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segun Anexo N° 6.
12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.
) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
B) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
%) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en
el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo
dispuesto en los Articulos N° 39 y 40 del PUByYC segun corresponda. En el caso de considerar que el
profesional propuesto no relna las condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo
del mismo.
Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los
profesionales propuestos por el Contratista para su Representaciéon Técnica en Obra,
no podra darse inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento
alguno ni modificacién de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la
Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.
12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.
b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente
pliego.
c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en
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el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reuna las
condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.
Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los
profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e
Higiene en el Trabajo, no podra darse inicio a los trabajos. No correspondera por tal
causa reconocimiento alguno ni modificaciéon de los plazos de obra establecidos,
siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por

incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N° 2.429 y 4.114
Al tiempo de la aceptacién del Representante Técnico, se debera entregar a la Reparticion las

ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas otras disposiciones vigentes
modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcion Provisoria de la obra, la
contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las Leyes
citadas precedentemente, la Reparticion informara de ello a los Colegios Profesionales que correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento
de la Recepcidon Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retenciéon a deducir de cada Certificado de Obra en

concepto de garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcién Definitiva de los
mismos.

Podra sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante Aval
Bancario o Seguro de Caucién a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o
Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los

Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION

Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA del Registro
de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una
Unién Transitoria de Empresas (UT), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo deberan

acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contrataciéon Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe: $ 1.485.323.579,44-

Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad Arquitectura del Reglamento del
Registro de Licitadores de Santa Fe: $1.485.323.579,44-

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran

ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacion de Empresas. En tal caso se sumaran
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las capacidades de cada empresa integrantes de la UTE sumando las de cada uno de los componentes, de
acuerdo al porcentaje de participacion que tenga asignado en la integracién de la UT. Los porcentajes de
participacion de las empresas asociadas, no podran superar los valores de sus respectivas capacidades de
contratacion, vigentes a la fecha de adjudicacién (Decreto 0001/95 — Reglamento del Registro de Licitadores
de la Provincia de Santa Fe).-

Si concurren asociadas, constituirdn una Union Transitoria de Empresas (UTE) y se regiran
conforme a la Ley N° 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente debera reunir las siguientes
condiciones:

a) Adjuntara con los documentos para la evaluacién una copia del Compromiso Constitutivo de la
Asociacion, bajo declaracion jurada y ante Escribano Publico. Solo se admitiran modificaciones al Contrato
de Asociacion cuando existan razones fundadas y aceptadas por la Reparticion.

b) Toda la documentacién que presente para evaluacion de antecedentes debera ser realizada por cada
integrante de la Asociacién de Empresas.

c) Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como minimo el 51 %
de las exigencias en cuanto a capacidades.

d) Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del
contrato que suscriban con la Administracion.

e) La empresa Mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de la
Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacién entre la Administracion y la UTE, si no se establece

otra cosa en el Contrato de Asociacion, se formalizara a través de la Mandataria.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y

naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los
Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual,
o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UTE, deberan haber construido en los ultimos 10 (diez)
afos contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura
considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los
Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el articulo 23.1.)).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT
anterior, sera considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacién en el total, arroje
un valor no inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno
por ciento) del importe del Presupuesto Oficial en la forma establecida en el articulo 23, apartado 1, Inc.
a) del presente Pliego.

Dentro de los diez (10) dias de la notificacién de la adjudicacion y previo a la firma del contrato,
el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco por
ciento (5%) del importe contractual, en la misma forma establecida anteriormente, para el caso de

afianzamiento de oferta.
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La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion
Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica
implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen
el Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones
(PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de esta Obra, la Ley N° 5.188 y su reglamentacién, como asimismo conocer la totalidad de los
documentos que integran el Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra,
los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que
pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se aceptaran reclamaciones
provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas crea presuncién absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y calculos de los costos de la
totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En
ese sentido los datos suministrados por la Reparticién, solo tendran caracter ilustrativo y en ningun caso
daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacidon vigente establezcan a cargo de la
Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno, falta o
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir
implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la
obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3
del PUBYC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicaciéon de cada uno de los item que conforman el presupuesto de
obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos,
imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc.,
y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo

con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo detallado
en el Anexo N° 4.

Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra,
cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y
precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en

cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS
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El oferente debera acompaniar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el
analisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicaciéon. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente
resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen
explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item
correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del
presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se

adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales,
Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes,
seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticién. Los gastos de su gestion incluyen:
elaboraciéon de toda la documentacién conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de
gestidon y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo
neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y

ademas con las que a continuacion se puntualizan.

Todo proponente presentara en el acto de apertura:
e SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
e SOBRE N° 2: Propuesta Econémica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Unica
leyenda lo siguiente:

Licitacion Publica Nro: 52/22

Denominacién de la Licitacion: “INSTITUTO MEDICO LEGAL FORENSE Y DEFENSORIA
GENERAL ZONAL N°4”

Fecha de apertura de las ofertas: 14/12/22

Hora de apertura de las ofertas: 10 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: DGA

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Nimero 2, cerrados
y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Numero 2 debera estar dentro del
Sobre Numero 1. Ambos sobres llevaran un rétulo; EI Sobre Nimero 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico

de Bases y Condiciones; el Sobre Niumero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.
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Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y

estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentaciéon son los detallados a continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de

la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

. En efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro
actue como agente financiero de la Provincia.-

. Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizacion a la fecha de la
constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotizacion oficial
al momento de su constitucién a cuyo efecto se presentara el certificado de depdsito correspondiente. El
monto de este depdsito se calculara a valor de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de
constitucion y debera cubrir la garantia requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever
fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado de dicho depésito se redujera por debajo del monto
de garantia requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los diez
(10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantia, la
renta y amortizacion de los titulos depositados podran ser retirados por el depositante.

o En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha
constitucion de garantia no devengara interés alguno.

. Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Poder Judicial de la Provincia de
Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y
expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del
Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco
como las compafiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin
beneficio de division y excusion.

. Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Poder Judicial de la

Provincia de Santa Fe.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias
mas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez
pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el
Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitiran libramientos de pago diferidos o
cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen
cheques con certificaciéon por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque
sera cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello

ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b) El presente Pliego de Bases y Condiciones, sellado y firmado en todas sus fojas y el
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comprobante de la adquisicién del mismo.

c¢) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por el
Articulo N° 5 del PUBYC. De no ser presentado oportunamente, sera requerido por la comision de
adjudicacion dentro del plazo de 48 horas de notificado fehacientemente, dicho plazo sera

improrrogable.-

d) Declaracién Jurada — Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administracion Federal de
Ingresos Publicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de presentacién web. La misma
se obtiene con clave fiscal incorporando la relacion dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 —
Formulario 522/A”

e) Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administracion Provincial de Impuestos
(s/Resolucién General N° 019 — 20/10/2011 — API). La misma se obtiene con clave fiscal a través
del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a: Impuestos — Impuesto sobre los Ingresos
Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de otras provincias, que demuestren
no tener sustento en la Provincia de Santa Fe, deberan presentar una nota con caracter de
declaracién jurada exponiendo dicha situacién, comprometiéndose a que en caso de ser

adjudicado, procedera a dar de alta a la jurisdiccion de Santa Fe.-

f) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

g) SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del

Sobre N° 1 o exterior o de presentacién, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

h) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal N° 3456 —
Titulo Tercero: Impuesto de Sello - Tasa Retributiva de Servicios: $ 648,00 (pesos seiscientos

cuarenta y ocho).-

i) CONFORMACION DE UTE: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente para
la licitacion publica, las mismas deberan exponer una declaracion jurada emanada de los 6rganos
sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las empresas,
manifestando que a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente
al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus

consecuencias.

j) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado de

obras similares ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afios, segun planilla Anexo N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y

caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se concursa.
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k)

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo certificado de obra.

Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas
cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UTE debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas

integrantes de la misma.

DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio legal en la ciudad de

Santa Fe.

CERTIFICADO expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si el

oferente se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.

n) Condicion de Activo SIPAF.

f) Declaracion de aceptacion de la competencia y jurisdicciéon de los Tribunales Ordinarios de

Santa Fe, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdiccion incluyendo la federal.

o) Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.). Para el
caso de personas juridicas debera presentarse certificado de los miembros que integren los
organos de administracion; para “Union Transitoria” (U.T.), de los miembros de los 6rganos de

administracion de las personas juridicas que la componen.

p) Fotocopia certificada del contrato social en donde figure la vigencia de la sociedad y la

designacion de los miembros del 6rgano de administracion.-

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la siguiente

leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA “INSTITUTO MEDICO LEGAL FORENSE Y DEFENSORIA GENERAL

ZONAL N°4”

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado y
conformado segun modelo del Anexo N° 1 (original y copia)

b) Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos N°
19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera.

¢) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte
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Segunda.

d) Los andlisis de costos y precios de aplicacion de cada uno de los items especificos de
la obra, s/ Anexo 4.

e) Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodologia constructiva, conforme Anexo
N° 5 - Primera Parte.

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte.

La oferta econdmica que presente el contratista, lo sera a valores del mes anterior al de la

apertura de la licitacion.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

El dia y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de los interesados que
concurran al acto, se dara por finalizada la recepcién de los sobres, previo recuento y numeracion
correlativa de los mismos, anunciandose el numero de los recibidos. Inmediatamente se procedera a abrir
los sobres de presentacion (Sobre 1), mencionando los documentos que contiene cada uno.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.g (23.2.a Formulario Propuesta
adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), sera causa de rechazo de
la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUBYC y sus
modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E..

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de

su notificacion fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1)

PROCEDIMIENTO:
La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio
propondra la Oferta mas conveniente, que reuna todas las condiciones exigidas por los presentes
pliegos.
Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha
Comision se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion
fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas originales.
El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la
documentacion solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:
e Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3 del
presente pliego.
e Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente
Articulo.
e Evaluacion de los Antecedentes Econémicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la

Direccion General del Registro de Licitadores.
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Si se presentara dos o0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de la
calificacion se evaluaran en forma conjunta inicamente los siguientes incisos:

23.1.c) Capacidad de contratacién disponible.

23.1.j) Antecedentes Técnicos en obras similares.
. Una vez finalizado el analisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la

oferta econémica.

1) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS
Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.)).

e Certificado de Habilitaciéon para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores

de la Provincia. (articulo N° 23.1.c)

e Obras similares: Articulo 23.1.j)
Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del
tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

2) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluara la documentacion requerida en el articulo 23.1.k) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla
del Anexo N° 12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Los proponentes tendran derecho a dejar asentado en acta las observaciones que, a su criterio,
sean procedentes. Asimismo, podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de
las 48 hs de su clausura. La impugnacion debera ser fundada.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompanar
constancia de haber efectuado en la Tesoreria de la Direccidon General de Administracion del Poder Judicial
de la Provincia de Santa Fe un depésito en concepto de Garantia de Impugnacién, equivalente al 50% de la
Garantia de su Oferta. Dicho depdsito debera realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que
opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su
devolucién dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion
de la resolucién respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Poder Judicial infundada,
inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en
concepto de Garantia de Impugnacion sera perdido por el Oferente a favor de aquél.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la
constitucién de la Garantia de la Oferta.

El Poder Judicial resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen

formulado.
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La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del tramite

licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicién y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se
detallan en los analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto
son de aplicacion las Normas de Medicién del Articulo N° 67 del PUBYC.

Conjuntamente con la elevacion del acta de medicion la contratista estara obligada a presentar

los comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia, segura y
transitable. Por cada infraccion a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de
entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose

fuera de ella todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o
disminucion superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacion de nuevos item, y no se llegare a
un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis
un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo

que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA
La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccidn,un cartel con la leyenda acorde
a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacion expresa de la Administracion.

La provision y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el
contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara
despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la
Inspeccién y el Contratista tomara especial precaucion en cuanto a su sujecién (fundamentalmente la
resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el
transcurso de la obra.

La informaciéon que se debera incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista,
siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo.

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista debera
mantener a disposicion de la Inspeccion toda la documentacion técnica y administrativa correspondiente a la

misma, bajo apercibimiento de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
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modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos
del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a
dar comienzo a la obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente (segun
Anexo N°9).
e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del Certificado
de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas polizas de Seguro de Vida
Obligatorio.
Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al
producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.
El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no
presentacion de dicha documentacién habilitara a la Reparticiéon a no autorizar ningin pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros
por la ejecucioén de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional
para construccion, refaccion, demolicién, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafo a instalaciones subterraneas de
servicios publicos con una cobertura minima de $ 10.000.000.- (Pesos Diez millones). La Contratista debera
acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizard ningun pago sin haberse cumplimentado con

esta obligacion.
También deberd contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal

permanente. Las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro
para el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La
no presentacion de dicha documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningin pago sin

haberse cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de

Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
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Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos

concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del
Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacién EL PROGRAMA UNICO DE
SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado
en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT
231/96; Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; vy, Articulos 1°, 2° y Anexo |
res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director
Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos

1°, 2° y Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo

del Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha
facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones,
la contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera
estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante
habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia
certificada de la documentacion aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacién de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automética un 3% de la
certificacion mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion
de la situacién debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean
estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitara a
la Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccién podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo,
elementos de proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

o Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

e Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante
el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

e Sefalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares
donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos
reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de
objetos o herramientas.

e Vallar fisicamente y sefalizar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacién de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben
seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccion para el

personal a su cargo. Esto incluye la construcciéon de andamios, pantallas, entablado de
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proteccién, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de
incidencias.

e Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el
edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafos, tableros provisorios que
incluyan: llave interruptora general, proteccidon térmica adecuada al consumo de la
instalacioén, cables de alargador tipo TPR, conexion a tierra que podra ser la propia del
edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de
paso, trabajo o circulacién del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una
altura minima de 2.20 a 2.50 m.

e Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccién de obra sefalar y observar las imperfecciones de ellas, las que
quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.

e Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los equipos de
proteccion personal que corresponda en funcion del riesgo a que se expongan, los que
deberan estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:

o Uso continuo y obligatorio:
= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
* Proteccion craneana.
= Anteojos de seguridad.
= Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes

e EIl Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada
magquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad,
debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los
lugares correspondientes.

e El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias

que sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos,

gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencioén, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

e Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que
la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

¢ En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de
proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la
Construccion.

o Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96
Salud y Seguridad en la Construccion, segun lo establecido por Decreto N° 911/96

Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.
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Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben
sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una
persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar
del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacién por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerdn las areas circundantes de las
radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefos y con tapa,
no pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algun
material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al
Responsable Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de
incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso
en condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija
para el gremio de la construccién al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y
Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en
la Oficina que la Inspeccién posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al
Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del
Decreto N° 0541 /79).

ARTICULO N° 34: PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE
INVERSIONES
La Contratista, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del contrato, debera presentar a la

Supervision para su aprobacion, el Cronograma de Entregas Parciales del Legajo Ejecutivo de la Obra, en el
cual se consignaran las etapas en que se propone subdividir el cumplimiento de esta obligacién. Las

referidas etapas respetaran las secuencias légicas de las obras contratadas y no entorpeceran el Diagrama
de Marcha de los Trabajos aprobado. Se establece que la ultima etapa del Legajo Ejecutivo se debera
presentar a no mas de sesenta (60) dias calendarios del inicio de obra.

PRESENTACION:

Los planos se entregaran en borrador para ser VISADOS POR LA OFICINA DE ARQUITECTURA
DEL PODER JUDICIAL y luego de la correccidn se entregaran los planos definitivos en escala conveniente,
rotulados, en soporte fisico y digital (dwg y pdf).-

La OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL podra solicitar en cualquier momento la

ejecucion de planos y/o de detalles constructivos a fin de apreciar mejor la Obra a sus fines.-
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La Contratista debera entregar a la OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL previo a

la confeccién del Legajo Ejecutivo y al momento de aprobacion del Proyecto, la totalidad de las normativas,

ordenanzas y / o reglamentaciones vigentes en la localidad, como asimismo. Por cada plano definitivo se
entregaran 2 (dos) copias en papel y su correspondiente acumulacién en dos discos rigidos externos
exclusivos.

En ningun caso la CONTRATISTA podra iniciar los trabajos sin la APROBACION del LEGAJO
EJECUTIVO o DE CUALQUIERA DE SUS ETAPAS por parte de la OFICINA DE ARQUITECTURA DEL
PODER JUDICIAL; como asi mismo no podra alterar en nada el DIAGRAMA DE MARCHA DE LOS
TRABAJOS salvo aspectos que se consenstien con la misma.-

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item
previstos, servira de base para la certificacion de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por la Contratista dentro de los 5
(cinco) dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido dicho
término quedara aprobado.

La aprobacién del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticién por los
errores que el mismo pudiera contener en su formacién, no obstante una vez detectados, podra exigir su

rectificacion y la realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Déjase establecido que a los efectos del céalculo de multas previstas en este pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas
mas su actualizacion conforme al régimen de redeterminacién de obras vigente.

Seran motivos de aplicacién de multas o sanciones la mora en la iniciacién de los trabajos (Art. 78 —
PUBYC), mora en la terminacién de los trabajos (Art. 79 — PUByC), incumplimiento del plan de trabajos (1
por mil del precio total de la obra, cada mes que termine atrasado en forma injustificada con respecto al plan
de trabajos aprobado); por trabajos o materiales rechazados (1 por mil del precio total de la obra, por cada
rechazo de materiales o trabajos), por desobediencia a 6rdenes de servicios o por infracciones varias
(variable entre 0,5 y 2 por mil del precio total y de acuerdo a la gravedad de la falta a sélo juicio de la Oficina
de Arquitectura).

En el caso que las tareas vuelvan a ajustarse al plan de trabajo aprobado - durante dos periodos de
certificacion consecutivos como minimo- el Contratista podra solicitar el reintegro de los montos descontados
en concepto de multa por incumplimiento del plan de trabajo, dado su caracter preventivo. La Oficina de
Arquitectura evaluara la solicitud emitiendo el informe respectivo. En caso de corresponder, el Poder Judicial
procedera a la devolucion de los importes retenidos, no asistiéndole al contratista derecho a reclamar ningun
tipo de actualizacion ni de interés por dichas sumas.

La Multa por “mora en la terminacién de los trabajos — Art. 79 PUByYC —” no es conminatoria, tendra

caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA
Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante
la ejecucién de las obras, se estipula que sb6lo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que

sobrepasen los registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y
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siempre que a juicio y evaluacion de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora
justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el
objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por

tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA
La Empresa debera disponer de un vehiculo tipo berlina con chéfer a disponibilidad de la
inspeccién para el traslado ida y vuelta hasta la obra, con los correspondientes seguros para los
transportados. Se estiman, como minimo, dos visitas semanales durante todo el periodo de obra. El vehiculo
debera disponerse también en Santa Fe o cualquier lugar del pais en caso de tener que efectuar visitas a
talleres o proveedores para la observacién y aprobacion de muestras, inspecciones o ensayos que resulten
pertinentes a la presente obra.
Previo a la contratacion del servicio requerido (Empresa, tipo de vehiculo, modelo, seguros,etc)

debera ser puesto a consideracion de la Oficina de Arquitectura para su correspondiente aprobacion.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

El Contratista debera suministrar dentro de los quince (15) dias de la firma del Acta de Inicio de los Trabajos,
los elementos que se indican mas abajo:

A) Equipamiento:

a) Dos (2) medidores laser de distancia gim 50 Bosch o similar

b) Cuatro (4) cintas métricas de 10 metros rigidas de primera calidad.

c) Se deberan proveer dos celulares liberados tipo modelo SAMSUNG S22 o superior, con renovacion
completa a los 12 meses

d) Dos (2) tablets modelo Galaxy Tab S7 FE Wifi o superior, con pad protector. Con reemplazo a los doce
meses.

e) Dos (2) discos rigidos externos de 2Tb, primera marca.

En caso de rotura, el equipamiento se debera reemplazar por otro similar o de mejor calidad en el término de
cuarenta y ocho (48) hs.

B) Vestimenta:

En la obra tendran que estar a disposicion del Proyectista, el Inspector de Obra y el Auxiliar de la inspeccion
de obra los siguientes elementos, por cada afo:

a) Tres (3) Cascos protectores de color blanco

b) Tres (3) Equipos de lluvia.

c) Tres (3) calzados de seguridad.

Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su
cotizacion, los costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacion a la actuacion de la Inspeccion
de la Obra, durante el plazo de ejecucion de los trabajos. Incluiran, aparte de los ya detallados todo lo

referente a los servicios utilizados en la obra, las comunicaciones, papeleria y otros insumos. Si el
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Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hara pasible de aplicacion de
una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del contrato mientras dure la infraccion.

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos,
de primera calidad y de marca reconocida. Los mismos seran devueltos a la Contratista luego de la

Recepcion definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdsitos,
que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales se
ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo alguno,
junto con el pedido de Recepcién Provisoria, los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente
detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno
de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla
que a juicio de la Inspeccion fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las
obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacion se confeccionara en papel debiéndose acompanar 3
copias en el mismo material, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato .DWG en soporte
electrénico (tres pendrives).

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara
pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de
atraso para los planos y otro tanto para los manuales de funcionamiento.

La no entrega de los planos, ademas de las multas previstas, NO PERMITIRA el otorgamiento

de la Recepcion Provisoria.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los
equipamientos varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar
por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente a su cargo, hasta la
Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo
los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales
empleados, deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos,
notificara a la Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva
cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo

emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella,
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liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el

Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticién inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las
condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su
aprobacion, seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado
IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas
exigentes con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura del Poder
Judicial o del organismo que éste designe. La Inspeccidén debera ser solicitada por el Contratista con la
suficiente anticipacion para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran por
cuenta del Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcidn Provisoria de las obras, la Reparticién podra disponer el control de las
mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el
tipo de obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones,
valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion
de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por
intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.
Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacion de

estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Toda gestién que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada por

la Mesa de Entradas de la Direccion General de Administracion.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de
productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, debera
adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacién, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a

subcontratar.
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Al momento de presentacion de la Oferta, se deberan presentar antecedentes de obras similares
realizadas por los subcontratos, especificamente: Instalacion de aire acondicionado, Instalacion
Eléctrica, Instalaciones Sanitarias e Incendio, Instalacion de sistemas de alerta, Carpinteria de
Aluminio, Estructuras/Cubiertas metalicas, Instalacion de ascensores, Sala Cofre (si hubiere).

La autorizacién de la Reparticién para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligaciéon alguna
para con el subcontratista, el que estard sometido al régimen de la inspeccién de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las hubiera
ejecutado directamente.

El contratista deberd ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos

correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizard la subcontratacidn sin la

presentacién del contrato de cesidn.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicaciéon en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13505, conocida como
“Ley de compre provincial”, modificada por la Ley N° 13619, en particular, lo establecido en el Articulo N° 5
que aqui se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta
cuando en las mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio
sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas
provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%). Si en una contratacion, aplicando el rango de
preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor
oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotizaciéon del resto de los
oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor
precio a presentar, en un término de quince (15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada

conforme a los criterios de preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo.

ARTICULO N° 47: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

En la concrecion de los trabajos contratados, el Contratista cumplira y hara cumplir las leyes, decretos
nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o reglamentos de Entes que estén
vigentes y que sean de aplicacion en este caso.
Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigdn Armado

Normas CIRSOC 201 — Recomendacion CIRSOC 201-1

Estructuras metalicas

CIRSOC 301 — 302 -1 303 304

De ejecucién

Pliego Unico de Bases y Condiciones — Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV
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Urbanas y edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.

Normas de seguridad

Ley N° 19587 — Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 — Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 — Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

Constitucion Nacional (Art. 41)

Ley N° 10877/60: Energia y combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucién 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83,

Disposiciéon 14/98, Resoluciéon 479/98 y normas complementarios.

Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)

Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273

Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolucion N° 0128/04

Resolucion N° 201/04
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Resolucion N° 1089/82 (ex-DIPOS)

ARTICULO N° 48: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que
pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y
contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescisiéon de contratos de obra

publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

Santa Fe,..ouuuieiieeieeeeee e -

ST SO URR

u Despacho

Ref.: Licitacion Publica para la Obra:

Los que suscriben, Director Técnico y
o] oo T aT=T o) =T OO PP PP PP PP
.................... respectivamente, de la EMpresa...........cccccceeeiiiiiiiciiiiieeee e INSCriPta €N
el Registro de Licitadores de Santa Fe, Seccidén Obras de Arquitectura N° ......................... se presentan a la

Licitacion de referencia y cotizan precio de ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion

correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones,
presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: S
€N NUMETOS) «iiteieeeitieee e e rtetee e e eeteee e e abteeeeeanbee e e e snbeeeeaanbeeeeeaanreeeeannrees (en letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90
(noventa) dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 10 del Pliego Unico de Bases y

Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptara ningun tipo de variante a la oferta solicitada.
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ANEXO N° 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA
COMITENTE OBRA (1)
DATOS CON
Ne MONTO D
NOMBRE TRACTUALES ANTIDAD PORCENTAJE
NOMBRE UBICACION SUP. VOLUMEN CONTRATO
DOMICILIO FECHA INICIO DE NIVELES 2 DE AVANCE
FECHA TERM.

I

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la
fecha de firma del Acta de Recepcién Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion
del Comitente, debera acompanar para su acreditacion.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la

Asociacion corresponde la obra.

SANTA FE, i

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SECRETARIA DE GOBIERNO
OBRA: “INSTITUTO MEDICO LEGAL FORENSE Y DEFENSORIA GENERAL ZONAL N°4”

ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
N° RUBRO. IMPORTES PARCIAL /% INC. IT.
ITEM DESCRIPCION unipap [CANTIDAD precio TOTAL ROU
UNITARIO '
TOTAL
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1) |-y
BENEFICIOS % de (1) |-=
SUBTOTAL )
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) [21,00 -3
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 3 (tres) digitos
decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo,
considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo

lo consignado en el coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

0 PRECIO IMPORTE
N® " concepTo unip.  (CANTIDAD IMPORTE TOTAL
UNITARIO  PARCIAL
1 |vateriALES
SUBTOTAL MATERIALES
2 |MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA
3 |[EQuIPO
SUBTOTAL  EQUIPO
SUBTOTAL COSTO
4 (14243) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:
(1)La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y desagregaciéon minima que el
Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Anlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los
Presupuestos que componen la Cotizacién de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

PLAZO DE OBRA

N° RUBRO
ITEM

DESCRIPCION DE LAy |INCID. 1 2 3 4
ACTIVIDAD-TRABAJO

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $

MONTO
OBRA

INVERSION ACUMULADA § 100

CURVA DE INVERSIONES (2)

INVERS. (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0 1 2 3 4 ...PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) EI Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)

discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la
firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversién, “ajustado” de acuerdo
a lo establecido al articulo N2 34,

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 6

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

F Y o =11 ITo [o R AN N o o] o] (=T SRR

Documento de ldentidad (TIPO Y INOL) ...eeiiiiiiiiei et ee e

Fecha de INScripCion.........ccccevviieeiiiiiieeens Categoria.. oo it

F N 1 C=Ter =Y [T o (=T (o ) PSPPSR

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicaciéon Comitente Trabajo Plazo de ejecucion | (breve descripcion) (desde/hasta)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 7 (Debera presentarse al momento de inicio de la obra)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

Fecha de InscripCion.........ccccceoveviiviieeeeeeeenn. Categoria: .. ueiiii e

F Y 1 CCTet =T [T o (=T (o ) PSP PRPPUUPPPRN:

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion (breve descripcion) (desde/hasta)

Deberéa agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacién Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (Debera presentarse al momento de inicio de la obra)
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (*)

F Y o =111 To (o R AN N o] 4] o] =TRSO PPRP PRSP
Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............

I L0 o TS Universidad:.......ccccceeeiiiiiiiiiieeeeee e
Especializacion:.........cccooooveiiiiiii INSHIUCION:. ...
Matricula N° .................... (070][=To [ [0 H SRR Distrito......ccvvvieiiee e
Fecha de Inscripcion............cccoeeveviveviveveeeenns Categoriai.... e

F N g (Ter=To [T 1 (=T 1 TP PRPPRRNE

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desemperio

Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion | (breve descripcion) (desde/hasta)

Deberéa agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANtA FE, o, -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacién Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 9

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticiéon o regreso
contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc.5 de la
Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me
vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa
contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o enfermedad
profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del
trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a comunicar a la
Reparticién, en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado, y

especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*
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ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitacion publica
convocada para contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso
de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial
del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la Comisién
de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucién o recepcion de contratos de suministros, obras
publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por
las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacion a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccidon de la Justicia Ordinaria de la Capital de la
Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha.........cooooiiiiiiiiic e
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PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SECRETARIA DE GOBIERNO
OBRA: “INSTITUTO MEDICO LEGAL FORENSE Y DEFENSORIA GENERAL ZONAL N°4”

ANEXO N° 11
Cartel de Obra
Previo al acto de iniciacion de los trabajos, se exigira la colocacién de un (1) letrero de obra de 5,00 m x
2,00m, con las leyendas y colores que indique la Oficina Técnica; el mismo sera considerado parte de la obra.
Se debera contemplar la colocacion de los carteles que resulten de exigencia por parte de los distintos

estamentos de control tanto provinciales como municipales.
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PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SECRETARIA DE GOBIERNO
OBRA: “INSTITUTO MEDICO LEGAL FORENSE Y DEFENSORIA GENERAL ZONAL N°4”

ANEXO N° 12
PLANILLA DE REDETERMINACION
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PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SECRETARIA DE GOBIERNO
OBRA: “INSTITUTO MEDICO LEGAL FORENSE Y DEFENSORIA GENERAL ZONAL N°4”

ANEXO N° 13
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
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PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SECRETARIA DE GOBIERNO
OBRA: “INSTITUTO MEDICO LEGAL FORENSE Y DEFENSORIA GENERAL ZONAL N°4”
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PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SECRETARIA DE GOBIERNO
OBRA: “INSTITUTO MEDICO LEGAL FORENSE Y DEFENSORIA GENERAL ZONAL N°4”

ANEXO N° 14
ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

En la ciudad de Santa Fe, a los xx dias del mes de xx del afio dos mil veintidds, entre el Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe, representado por el Sr. Jefe de la Oficina de Arquitectura Arq Sebastian Adelia, y la
firma xxxx, representada por el Sr. xxxx, en calidad de xxx, en el marco de la Licitacién Publica N° 52/22-

“Instituto Médico Legal y Forense y Defensoria Zonal N° 4”, se acuerda lo siguiente:

PRIMERO: ElI PODER JUDICIAL y la firma xxx, por aplicaciéon de la metodologia para la redeterminacion de
precios de obras establecida en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nro. 52/22, correspondiente a la realizacién de la “Instituto Médico Legal y Forense y Defensoria Zonal N° 4”,
aceptan de total conformidad el importe del ajuste por redeterminacion de precios de los Certificados de obra
basica Nro. x y x de la mencionada obra, redeterminados al mes de xxx de xxx, el que asciende a la suma

de $ xxx (pesos xxx).-

SEGUNDO: Las partes reconocen que el mecanismo de calculo utilizado y los importes redeterminados no
se apartan del valor real y actual de la obra en cuestién. En las redeterminaciones de precios que se realicen
en el futuro, para el supuesto de verificarse que el monto de las mismas supere el valor real, la contratista
acepta expresamente que aquel sea ajustado a este ultimo, de manera tal que, en ningun caso, sea mayor al

valor real y actual de los trabajos.-

TERCERO: La contratista renuncia expresamente a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos o indemnizaciones por supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente
motivados por los cambios registrados en la economia desde la vigencia de la Ley Nacional Nro. 25.561 a la

fecha de la presente Acta de Redeterminacion de Precios.-
CUARTO: El importe consignado en la clausula primera surge de la aplicacién de la metodologia prevista

sobre los valores del/los certificado/s correspondiente/s, los que se encuentran dentro del Plan de Trabajo y

la Curva de inversiones vigentes.-
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