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ARTICULO N°1: OBJETO DEL LLAMADO

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitacion Publica para la:

REFUNCIONALIZACION EDILICIA DE LA CAMARA CIVIL DE RAFAELA

El objeto de esta Licitacién es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en
perfecto estado, para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la
mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan,

las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de AJUSTE ALZADO.

La licitacidn, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras

Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por Direccion de Obra a la Reparticion que generé el proyecto objeto de la presente
licitacion; y seran sus funciones:
o\erificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
eFormar parte de la Comisién encargada de la Recepcion Provisoria de la Obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion al Poder Judicial de la Provincia de

Santa Fe.

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacion, se ha previsto un Presupuesto Oficial de

Pesos SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE 26/100 ($7.162.369,26.-)

Precios Oficiales a MARZO DE 2021.-

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos

para la completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a
la fecha de Licitacion, considerando al Poder Judicial como Sujeto Exento.

El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean

necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N°
822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas.

El Poder Judicial podra autorizar el mismo, el que no podra exceder del 30% del monto a

contratarse y debera garantizarse por un valor equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS
El Poder Judicial abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30
dias corridos a partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos, debiendo tener la aprobacion previa

de la Oficina de Arquitectura.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO
El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:
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A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a) Anexo 1: Formulario de propuesta

b) Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

¢) Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen

d) Anexo 4: Andlisis de precios

e) Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion

f) Anexo 6: Director Técnico

g) Anexo 7: Representante Técnico

h) Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

i) Anexo 9: Clausula de repeticion

j) Anexo 10: Declaracion jurada

k) Anexo 11: Cartel de obra

[) Anexo 12: Planilla de Computo y presupuestos

m)Anexo13:Planilla detallada de materiales y mano de obra de instalaciones eléctricas (debera acompaniar al
Analisis de Precios del rubro respectivo)

B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)

C. Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

D. Planilla de Factores de Redeterminacion

E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas
Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Oficina de Arquitectura
del Poder Judicial para su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacién de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones,
formara parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 — Documentos del

Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecucién del total de los trabajos sera de NOVENTA (90) DiIAS CORRIDOS.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo
N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrd a su exclusivo cargo los trabajos de
conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por el Poder Judicial.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICION DEL LEGAJO LICITATORIO
La documentacion de la Licitacion podra consultarse en:
En Santa Fe: Oficina de Arquitectura del Poder Judicial - San Martin 1731 - Santa Fe.
En Internet: Sitio Web oficial del Poder Judicial de Santa Fe. (www.justiciasantafe.gov.ar)
El precio del pliego es de pesos dos mil ochocientos sesenta y cinco ($ 2.865,00).
Debera adquirirse en la seccion Habilitacion de la Direccion General de Administraciéon -San

Jerénimo 1551, 2° piso.
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- Transferencia electrénica bancaria o depéstio: a la cuenta corriente N° 505 — 19/09 del
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300505615050000019098, CUIT N° 30-99905280-7 a nombre del
Poder Judicial de Santa Fe, dicho comprobante debe ser remitido a la Habilitacién de la Direccion General
de Administracion a través de la direccion de correo electrénico: habilitacion@justiciasantafe.gov.ar.-

El adquirente del Pliego, debera identificarse y constituir domicilio real, legal e informar correo
electrénico, ante la Direccion General de Administracion del Poder Judicial, sito en calle San Jerénimo 1551,
Segundo Piso de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electrénico.-

El mero hecho de adquirir el Pliego implicara la aceptacion total e incondicionada y el pleno
sometimiento al mismo.-

Es requisito indispensable para la presentacion de ofertas, acreditar la compra del Pliego.-

En el caso de adjuntarse comprobante de depdsito o transferencia bancaria, el mismo debera
ser el emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en la cuenta de esta
Direccion.-

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas
elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en
Mesa de Entradas de la Direccién General de Administracion o via correo electronico ante la Reparticion a la
casilla arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que estimen
necesarias. Las consultas podran realizarse hasta CINCO (5) dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura de las propuestas, debiendo la Reparticién expedirse al respecto con al menos DOS (2) dias

habiles de anticipacién a la mencionada apertura.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS - LUGAR, FECHA Y
HORA DE APERTURA:

Las Propuestas deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccién General de

Administracién, sito en calle San Jerénimo 1551, Segundo Piso, hasta el dia y la hora fijado para la apertura
de las mismas.
La apertura de las propuestas se realizara en los Tribunales de Santa Fe - Direccién General

de Administracion, sito en calle San Jeronimo 1551, Segundo Piso, el dia 1 de julio de 2021 a las 10 hs.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las
propuestas. Aclarase que, de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las
modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten
mejores, a criterio de la Administracion, podran resultar prorrogadas por un término igual al establecido

originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA
EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN
OBRA Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Debera ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores de la Provincia.

b) El cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo
declaracion jurada se entregaran segun Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a la que se licita,

de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
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c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este
PCByC vy resultard a plena satisfaccién de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los Articulos
N° 39 y 40 del PUBYC segun corresponda. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reina
las condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en Obra, no podra darse inicio a los
trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificaciéon de los plazos de obra
establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal
aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este
PCByC. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reuna las condiciones necesarias para
esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticién, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por

incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N° 2.429y 4.114
Al tiempo de la aceptacién del Representante Técnico, se debera entregar a la Reparticion las

6rdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas ofras disposiciones vigentes
modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcion Provisoria de la obra, la
contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las Leyes
citadas precedentemente, la Reparticién informara de ello a los Colegios Profesionales que correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento
de la Recepcidén Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retenciéon a deducir de cada Certificado de Obra en
concepto de garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcién Definitiva de los
mismos.

Podra sustituirse el monto resultante de la retencién, a la solicitud del Contratista, mediante Aval
Bancario o Seguro de Caucién a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o
Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los

Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION
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Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA del Registro
de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una
Union Transitoria de Empresas (UTE), sus integrantes cumplirdn con tal requisito. Asimismo deberan

acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe: Pesos QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS VEINTIUNO CON 08/100 ($15.279.721,08.-)

Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad Arquitectura necesaria del Reglamento
del Registro de Licitadores de Santa Fe: Pesos QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 08/100 ($15.279.721,08.-)

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran
ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacién de Empresas. En tal caso se sumaran
las capacidades de cada empresa integrantes de la UTE.

Si concurren asociadas, constituiran una Unién Transitoria de Empresas (UTE) y se regiran
conforme a la Ley N° 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente debera reunir las siguientes
condiciones:

a) Adjuntara con los documentos para la evaluacion una copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacion,
bajo declaracién jurada y ante Escribano Publico. Solo se admitirdn modificaciones al Contrato de Asociacion
cuando existan razones fundadas y aceptadas por la Reparticion.

b) Toda la documentaciéon que presente para evaluacion de antecedentes debera ser realizada por cada
integrante de la Asociacién de Empresas.

c) Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como minimo el 51 % de
las exigencias en cuanto a capacidades.

d) Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del
contrato que suscriban con la Administracion.

e) La empresa Mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de la
Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacién entre la Administracién y la UTE, si no se establece

otra cosa en el Contrato de Asociacion, se formalizara a través de la Mandataria.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y
naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los
Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual,
o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UTE, deberan haber construido en los ultimos 10 (diez)
afnos contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura
considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los
Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UTE
anterior, sera considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje
un valor no inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS
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De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno
por ciento) del importe del Presupuesto Oficial en la forma establecida en el articulo 23, apartado 1, Inc.
a) del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato
hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma
forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion

Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica

implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen
el Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones
(PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de esta Obra, la Ley N° 5.188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los
documentos que integran el Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra,
los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que
pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se aceptaran reclamaciones
provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas crea presuncién absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios coOmputos y calculos de los costos de la
totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En
ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en ningun caso
daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo de la
Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno, falta o
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir
implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la
obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3
del PUByC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de
obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos,
imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc.,
y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo

con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo detallado
en el Anexo N° 4.

Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra,
cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y
precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en

cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.
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ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el
analisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente
resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen
explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item
correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del
presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se

adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales,
Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes,
seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestién incluyen:
elaboracién de toda la documentacién conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de
gestion y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo

neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y

ademas con las que a continuacién se puntualizan.

Todo proponente presentara en el acto de apertura:
*SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
*SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Unica

leyenda lo siguiente:

Licitacién PUBLICA Nro: 13/21

Denominacion de la Licitacion: “REFUNCIONALIZACION EDILICIA DE LA CAMARA CIVIL DE RAFAELA”
Fecha de apertura de las ofertas: 01/07/21

Hora de apertura de las ofertas: 10 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: DGA

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados
y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Numero 2 debera estar dentro del
Sobre Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; EI Sobre Nimero 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico
de Bases y Condiciones; el Sobre Numero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y

estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:
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1)SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES
Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacién son los detallados a continuacion:
a)GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra que
se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:
oEn efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro actie como
agente financiero de la Provincia
eTitulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizacién a la fecha de la constitucién de
la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotizacion oficial al momento de
su constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado de depésito correspondiente. EI monto de este
depdsito se calculara a valor de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y
debera cubrir la garantia requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras.
Cuando el valor de mercado de dicho depdsito se redujera por debajo del monto de garantia requerida,
debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10) dias de advertida
esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantia, la renta y amortizacién de los
titulos depositados podran ser retirados por el depositante.
oEn cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario. Dicho
Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha constitucion de
garantia no devengara interés alguno.
o¢Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe,
sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar
el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del
Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco
como las compafiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin
beneficio de division y excusion.
oCréditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Poder Judicial de la Provincia de
Santa Fe.
Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias
mas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez
pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el
Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitiran libramientos de pago diferidos o
cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen
cheques con certificacién por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque
sera cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello

ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b)EI presente Pliego de Bases y Condiciones, sellado y firmado en todas sus fojas y el comprobante de la

adquisicién del mismo.

c)CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por el Articulo
N° 5 del PUBYC.

d)Declaracion Jurada — Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administracién Federal de Ingresos

Publicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de presentacion web. La misma se obtiene con clave

fiscal incorporando la relacién dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 — Formulario 522/A”
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e)Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administracion Provincial de Impuestos
(s/Resolucion General N° 019 — 20/10/2011 — API). La misma se obtiene con clave fiscal a través del sitio de
Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a: Impuestos — Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de
Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de
Santa Fe, deberan presentar una nota con caracter de declaracion jurada exponiendo dicha situacion,

comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procedera a dar de alta a la jurisdiccion de Santa Fe.-

f)DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

g)SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del Sobre N° 1

o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

h)SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cddigo Fiscal N° 3456 — Titulo

Tercero: Impuesto de Sello - Tasa Retributiva de Servicios: $ 405,00 (pesos cuatrocientos cinco).-

i)CONFORMACION DE UTE: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente para la
licitacién publica, las mismas deberan exponer una declaracién jurada emanada de los 6rganos sociales, o de
aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las empresas, manifestando que a todos los
efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s ofra/s frente al comitente, por todas las

responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

jJANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado de obras
similares ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afios, segun planilla Anexo N° 2.
Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se concursa.
Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.
Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo certificado de obra.
Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas
cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.
En caso de UTE debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas

integrantes de la misma.

k)LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la del Anexo

N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a cotizar.

[)DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

m)CERTIFICADO expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si el oferente se

encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.
n) Condicion de Activo SIPAF.

i) Declaracién de aceptacion de la competencia y jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de

Santa Fe, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdiccion incluyendo la federal.
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o) Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.). Para el caso de
personas juridicas debera presentarse certificado de los miembros que integren los o6rganos de
administracion; para “Union Transitoria” (U.T.), de los miembros de los 6rganos de administracién de las

personas juridicas que la componen.

p) Fotocopia certificada del contrato social en donde figure la vigencia de la sociedad y la designacion

de los miembros del érgano de administracion

1)SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Nimero 1 e identificarse con la siguiente
leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA N° 13/21
“REFUNCIONALIZACION EDILICIA DE LA CAMARA CIVIL DE RAFAELA”

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:
a)Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado y conformado segun
modelo del Anexo N° 1 (original y copia)
b)Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos N° 19, N° 20, N° 21 y
Anexo 3 - Parte Primera.

c)Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte Segunda.

d)Los andlisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la obra, s/ Anexo 4. En
éste caso particular, debera incluirse la planilla del Anexo N° 12.

e)Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodologia constructiva, conforme Anexo N° 5 - Primera
Parte.

f)Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte.

1)APERTURA DE LOS SOBRES

El dia y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de los interesados que
concurran al acto, se dara por finalizada la recepcion de los sobres, previo recuento y numeracion
correlativa de los mismos, anunciandose el numero de los recibidos. Inmediatamente se procedera a abrir
los sobres de presentacién (Sobre 1), mencionando los documentos que contiene cada uno.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario Propuesta
adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), sera causa de rechazo de
la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUBYC y sus
modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E..

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de

su notificacion fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME
1) PROCEDIMIENTO:
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La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio
propondra la Oferta mas conveniente, que reuna todas las condiciones exigida por los presentes
pliegos.
Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha
Comision se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion
fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas originales.
El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la
documentacion solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.
La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:
* Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentacion de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3 del presente pliego.
* Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente Atrticulo.
* Evaluacion de los Antecedentes Econémicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la Direccion
General del Registro de Licitadores.
Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de la
calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:
23.1.c) Capacidad de contratacién disponible.
23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.

* Una vez finalizado el analisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta econémica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS
Para llevar a cabo la evaluaciéon de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).

*Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores de la
Provincia. (articulo N° 23.1.c)
*Obras similares: Articulo 23.1.i)

Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del

tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluara la documentacién requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las propuestas
deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla del Anexo
Ne 12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Los proponentes tendran derecho a dejar asentado en acta las observaciones que, a su criterio,
sean procedentes. Asimismo, podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de
las 48 hs de su clausura. La impugnacién debera ser fundada.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompanfar
constancia de haber efectuado en la Tesoreria de la Direccion General de Administracion del Poder Judicial
de la Provincia de Santa Fe un depésito en concepto de Garantia de Impugnacién, equivalente al 50% de la
Garantia de su Oferta. Dicho depésito debera realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que
opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su

devolucién dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion
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de la resolucién respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Poder Judicial infundada,
inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en
concepto de Garantia de Impugnacion sera perdido por el Oferente a favor de aquél.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la
constitucién de la Garantia de la Oferta.

El Poder Judicial resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen
formulado.

La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacién del tramite

licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicién y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se
detallan en los analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto
son de aplicacion las Normas de Medicion del Articulo N° 67 del PUBYC.

Conjuntamente con la elevacién del acta de medicion la contratista estara obligada a presentar

los comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y

transitable. Por cada infraccion a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de
entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose

fuera de el todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o
disminucion superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacion de nuevos item, y no se llegare a
un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis
un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo

que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccion, con la leyenda acorde a la
obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizaciéon expresa de la Administracion.

La provision y colocacién tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el
contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara
despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la
Inspeccion y el Contratista tomara especial precaucion en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la
resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el
transcurso de la obra.

La informacién que se deberd incluir en el cartel serd la especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista,
siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo.

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista debera
mantener a disposicion de la Inspeccion toda la documentacion técnica y administrativa correspondiente a la

misma, bajo apercibimiento de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL
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El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:
eSeguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus modificaciones y/o
normativas complementarias.
eSeguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo N°
24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a
dar comienzo a la obra:
eCopia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente (segin Anexo N° 9).
oCopia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del Certificado de Cobertura en
donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
eCopia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de Vida Obligatorio.

Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al

producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no
presentacion de dicha documentacion habilitard a la Reparticion a no autorizar ningun pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros
por la ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional
para construccion, refaccion, demolicién, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafo a instalaciones subterraneas de

servicios publicos con una cobertura minima de $ 1.000.000.- (Pesos Un milldén). La Contratista debera

acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningun pago sin haberse cumplimentado con

esta obligacion.
También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal

permanente. Las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro
para el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no
presentacion de dicha documentacién habilitara a la Reparticiébn a no autorizar ningun pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligacién.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de

Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resoluciéon SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
Resolucion SRT 319/1999, Resolucién SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos
concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del
Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacién EL PROGRAMA UNICO DE
SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado
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en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT
231/96; Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; vy, Articulos 1°, 2° y Anexo |
res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director
Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos
1°, 2° y Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo
del Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la
contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento
de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente
rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de
Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacion
aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la
certificaciéon mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion
de la situacién debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean
estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitara a
la Superioridad la aplicacién de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacién de los trabajos en obra.

La inspeccidon podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo,
elementos de proteccién personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:
o\erificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de primera
calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a
ser sometidos.
eInformar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envio de una
copia del formulario que remite a la ART al MTSS.
eSefalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde haya
mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras
personas sufran lesiones o heridas por caidas de objetos o herramientas.
sVallar fisicamente y sefalizar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el area de realizacion de
las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo
considerandose los sistemas de proteccion para el personal a su cargo. Esto incluye la construccion de
andamios, pantallas, entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y
zonas de incidencias.
eProveer a la obra de una instalacién eléctrica segura, con elementos normalizados, prolongaciones con
cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores portatiles y
resguardo de posibles dafios, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, proteccién térmica
adecuada al consumo de la instalacién, cables de alargador tipo TPR, conexion a tierra que podra ser la
propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo
o circulacion del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura minima de 2.20 a 2.50 m.
eInspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas, pudiendo la
inspeccién de obra sefalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedaran asentadas por escrito

en el libro de obra.
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eProveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccidon de obras de los equipos de proteccién
personal que corresponda en funcion del riesgo a que se expongan, los que deberan estar y mantenerse en
perfecto estado. Estos son de:

oUso continuo y obligatorio:

=Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

=Proteccion craneana.

=Anteojos de seguridad.

=\/estimenta (adecuada al riesgo).

oEspecifico por riesgo: Segun normativas vigentes

oE| Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o

herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse en

buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.

=E| Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean realizadas

a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos, gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

eUsar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contencién, etc., que

puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

oCerrar el paso a la circulaciéon en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma queda

afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

oEn ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de proteccion. Segun lo

establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construccion.

eLos andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96 Salud y Seguridad en

la Construccion, segun lo establecido por Decreto N° 911/96 Salud y Seguridad en la Construccién - uso de

andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben
sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una
persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar
del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacién por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las
radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefos y con tapa,
no pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algin
material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al
Responsable Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de
incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso
en condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR
Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija

para el gremio de la construccién al momento de ejecucion de los trabajos.
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La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y
Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en
la Oficina que la Inspeccion posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al
Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del
Decreto N° 0541 /79).

ARTICULO N° 34: PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE
INVERSIONES
Para la presente obra, NO SE REQUIERE presentacion del Proyecto Ejecutivo.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los parametros que se indican

en el Anexo N° 12,

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacién de las tareas o item previstos,

servira de base para la certificacion de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro de los
5 (cinco) dias habiles desde su presentacién, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido dicho
término quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticién por los
errores que el mismo pudiera contener en su formacién, no obstante una vez detectados, podra exigir su

rectificacion y la realizacién de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Déjase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas
mas su actualizacion conforme al régimen de redeterminacién de obras vigente.

Seran motivos de aplicacion de multas o sanciones la mora en la iniciacion de los trabajos (Art.
78 — PUByYC), mora en la terminacion de los trabajos (Art. 79 — PUByC), incumplimiento del plan de trabajos
(1 por mil del precio total de la obra, cada mes que termine atrasado en forma injustificada con respecto al
plan de trabajos aprobado); por trabajos o materiales rechazados (1 por mil del precio total de la obra, por
cada rechazo de materiales o trabajos), por desobediencia a 6rdenes de servicios o por infracciones varias
(variable entre 0,5 y 2 por mil del precio total y de acuerdo a la gravedad de la falta a sélo juicio de la Oficina
de Arquitectura)

La Multa por “mora en la terminacién de los trabajos — Art. 79 PUByC —” no es conminatoria,

tendra caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante
la ejecucion de las obras, se estipula que so6lo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que
sobrepasen los registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y
siempre que a juicio y evaluacién de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora
justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el

objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
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menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por

tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA
La Empresa debera disponer de un vehiculo de alquiler tipo berlina con chéfer a

disponibilidad de la inspeccion para el traslado ida y vuelta hasta la obra, con los correspondientes
sequros para los transportados. Se estiman, como minimo, dos visitas semanales durante todo el

periodo de obra; cabe aclarar que también se realizaran traslados en el periodo de garantia hasta
la recepcion definitiva, cada vez que se requiera la presencia de la inspeccién por desperfectos o
fallos en la obra. Previo a la contratacion del servicio requerido (Empresa, tipo de vehiculo,
modelo, seguros,etc) debera ser puesto a consideracion de la Oficina de Arquitectura para su

correspondiente aprobacion.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

« Un (1) par de un calzado de seguridad tipo Funcional, botin de seguridad ultra Premium tipo
Rander Gray.

* Un (1) celulares “liberados” con sistema operativo Android, memoria interna minima 64 Gb,
memoria RAM minima de 6Gb, tamafo de pantalla 6,4 pulgadas minimo HD, camara triple
(8/13/5Mp). Bateria Li-Po, velocidad del procesador Opta-Core 2x1,8GHz.. Guiarse por las
caracteristicas técnicas del modelo A30 de la marca Samsung Galaxy.

* Una (1) cinta métrica de 5 metros.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdsitos,
que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales se
ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo alguno,
previo a la Recepcidn Provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:
a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno de los servicios
incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Inspeccion fuera
necesario para completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.
b) La totalidad de la documentacién se confeccionara en papel debiéndose acompafar 3 copias en el mismo
material, todas debidamente rubricadas.
c) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato .DWG en soporte electrénico (DOS
PENDRIVES) y remitdo como archivo adjunto por correo electronico a la direccion
arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara
pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de

atraso para los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS
La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los

equipamientos varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar
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por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente a su cargo, hasta la
Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo
los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccioén de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales
empleados, deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos,
notificara a la Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva
cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo
emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Administracion podrd hacerlo por cuenta de aquella,
liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el

Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticién inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las
condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su
aprobacion, seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado
IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas
exigentes con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura del Poder
Judicial o del organismo que éste designe. La Inspeccidén debera ser solicitada por el Contratista con la
suficiente anticipacion para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran por
cuenta del Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticién podra disponer el control de las
mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el
tipo de obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones,
valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion
de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por
intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.
Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacion de

estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestidon que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser

ingresada por la Mesa de Entradas de la Direccion General de Administracion.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad
respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de
Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley
N° 13.505.
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El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de
pedido dicha autorizacién, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y
alcance de la subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505
y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticién, de acuerdo a la naturaleza de los
trabajos a subcontratar.

La autorizacién de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticidon obligacidon alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccién de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las hubiera
ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los

montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacion sin
la presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13505, conocida
como “Ley de compre provincial”’, modificada por la Ley N° 13619, en particular lo establecido en el Articulo
N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local, tendran preferencia en su
oferta cuando en las mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su
precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas
provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%). Si en una contratacion, aplicando el rango de
preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor
oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotizacién del resto de los
oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor
precio a presentar, en un término de quince (15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera

evaluada conforme a los criterios de preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo.

ARTICULO N° 47: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

En la concrecion de los trabajos contratados, el Contratista cumplira y hara cumplir las leyes,
decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o reglamentos de Entes que
estén vigentes y que sean de aplicacion en este caso.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
Estructuras de Hormigén Armado
Normas CIRSOC 201 — Recomendacion CIRSOC 201-1

Estructuras metalicas

CIRSOC 301 —302 -1 303 304

De ejecucién

Pliego Unico de Bases y Condiciones — Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

Urbanas y edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.

Normas de seguridad
Ley N° 19587 — Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 — Ley de Riesgo de Trabajo
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Ley N° 20744 — Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557
Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

Constitucion Nacional (Art. 41)

Ley N° 10877/60: Energia y combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83,
Disposicién 14/98, Resolucién 479/98 y normas complementarios.

Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)
Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273

Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolucion N° 0128/04

Resolucion N° 201/04

Resolucién N° 1089/82 (ex-DIPOS)

ARTICULO N° 48: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que
pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y
contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra

publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado.
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OBRA: “REFUNCIONALIZACION EDILICIA EN CAMARA CIVIL DE RAFAELA ”

ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

Los que suscriben, Director Técnico y
L o] 0o 0 T=T o) =SS
.................... respectivamente, de la Empresa............ccccceeeiiiiiiiieeeeevevveeeeeeeee Inscripta en
el Registro de Licitadores de Santa Fe, Seccion Obras de Arquitectura N° ......................... se presentan a la

Licitacién de referencia y cotizan precio de ejecucién de los trabajos indicados en la documentacion

correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones,
presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: B
L= a1 =T (o) OO PUPPRR (en letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90
(noventa) dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 10 del Pliego Unico de Bases y

Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptara ningun tipo de variante a la oferta solicitada.
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OBRA: “REFUNCIONALIZACION EDILICIA EN CAMARA CIVIL DE RAFAELA ”

ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

NO
IMPORTES % INC.
RUBRO/ DESCRIPCION UNIDADICANTIDAD |precio UNITARIO °
PARCIAL TOTAL IT./ RU.
ITEM
TOTAL
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1) |myemr
BENEFICIOS % de (1) |mgemr
SUBTOTAL 2)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO %de (2) 21,00 -3
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y 3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 3 (tres) digitos

decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo,

considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo

lo consignado en el coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico
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OBRA: “REFUNCIONALIZACION EDILICIA EN CAMARA CIVIL DE RAFAELA ”

ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

o PRECIO
N® ICONCEPTO UNID. CANTIDAD IMPORTE PARCIAL [MPORTE TOTAL
UNITARIO
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES

2 MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO

DE OBRA
3 |[EQUIPO

SUBTOTAL EQUIPO

SUBTOTAL COSTO
4 (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:
(1)La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracién y desagregaciéon minima que el
Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Analisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los
Presupuestos que componen la Cotizacién de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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OBRA: “REFUNCIONALIZACION EDILICIA EN CAMARA CIVIL DE RAFAELA ”

ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

PLAZO DE OBRA

N° RUBRO
ITEM

DESCRIPCION DE  LAe, INCID. 1 2 3 4
ACTIVIDAD-TRABAJO

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $

MONTO
OBRA

INVERSION ACUMULADA  § 100

CURVA DE INVERSIONES (2)

INVERS. (%)
100 /
90 [
80 |
70 |
60 /
50 |
40 |
30 )
20 /

10

0 1 2 3 4 ...PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) EI Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)

discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la
firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversién, “ajustado” de acuerdo
a lo establecido al articulo N2 34,

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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OBRA: “REFUNCIONALIZACION EDILICIA EN CAMARA CIVIL DE RAFAELA ”

ANEXO N°6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

APEIAO Y NOMDIE. ..t e e e e et e e e e e e e bbb e e e e e e e e s nanees

Documento de ldentidad (TIPO Y NO.) ...eeiiiiiiiiiii et s e e snee e e e eae

Fecha de INSCripCion.........ccccceeiieeeiiiiiieeens CategOoria...cce it
F N g1 (=TT =To [T 1 (S 1 TSRS

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion | (breve descripcion) (desde/hasta)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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OBRA: “REFUNCIONALIZACION EDILICIA EN CAMARA CIVIL DE RAFAELA ”

ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (%)

Fecha de Inscripcion.............ccooeevevieevieeeeeeenns Categoriai... e

F N g (=TerTo [T 1 (=T 1 TSRS

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacién Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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OBRA: “REFUNCIONALIZACION EDILICIA EN CAMARA CIVIL DE RAFAELA ”

ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

APEITAO Y NOMDIE. ...ttt e e e e e et e e e e e e e e nnnnes
Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............

Matricula N° ..........cccc..... (O70] 1= | [0 1SR Distrito.......ceevveeeiiiiiiiieeeeen
Fecha de InscripCion.........cccccoeviiiiiiiieeneennnn. 107 1 (=T (o] o - LRSI
F N 1 C=Ter =Y [T o (=T (o ) SRR

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio

Nombre Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion | (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANtA FE, v -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-



OBRA: “REFUNCIONALIZACION EDILICIA EN CAMARA CIVIL DE RAFAELA ”

ANEXO N°9

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente
oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accién de repeticién o regreso
contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc.5 de la
Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me
vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa
contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o enfermedad
profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del
trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a comunicar a la
Reparticién, en forma fehaciente, los incumplimientos a la podliza en que incurra el asegurado, y

especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*
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OBRA: “REFUNCIONALIZACION EDILICIA EN CAMARA CIVIL DE RAFAELA ”

ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter
de Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitacién publica
convocada para contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso
de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial
del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la Comision
de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucién o recepcion de contratos de suministros, obras
publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por
las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacion a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccidon de la Justicia Ordinaria de la Capital de la
Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha..........oooiiiiiiiii
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OBRA: “REFUNCIONALIZACION EDILICIA EN CAMARA CIVIL DE RAFAELA ”

ANEXO N° 11
CARTEL DE OBRA

Previo al acto de iniciacidon de los trabajos, se exigira la colocacién de un (1) letrero de obra de 5,00 m x
2,00m, con las leyendas y colores que indique la Oficina Técnica; el mismo sera considerado parte de la obra.
Se debera contemplar la colocacion de los carteles que resulten de exigencia por parte de los distintos

estamentos de control tanto provinciales como municipales.
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OBRA: “REFUNCIONALIZACION EDILICIA EN CAMARA CIVIL DE RAFAELA ”

ANEXO N° 12
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: Reforma edilicia en Cdmara Civil de Rafaela

PRESUPUESTO OFICIAL % INCIDENCIA
IMPORTE  (IMPORTE
N2 |Descripcion U | CANTIDAD |UNITARIO |ITEM PRECIO RUBRO ITEM |RUBRO
1 |[TAREAS PREVIAS Y DEMOLICIONES
1.1 |Obrador gl
1.2 |Cartel de obra gl

Demolicién de revogues con humedad; de pisos, carpetay
contrapisos en actual depdsito y de pisos y revestimiento cerdmico

1.3 |en bafio PB. gl
Retiro de tabique de madera en despacho juez PA, de

1.4 |equipamiento y mobiliario cocina y de equipamiento bafio. gl

1.5 |Gestiones ante entes administrativos y otros gl

2 |MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA

Tabigue de roca de yeso tipo durlock o similar divisorio entre
2.1 |Despacho Jueces PA. m2

3 |[TAREAS GEMERALES

3.1 [Hidrolavado +reparacidn de fisuras m2

4  |REVOQUES

4.1 |Azotado impermeable gl
Interior grueso bajo revestimiento en cocina nueva y bafio

4.2 |existente PB. m2

4.3 |Interior grueso y fino en sectores que presenten humedad. m2

5 |CONTRAPISOS

H® de cascotes e=10cm en cocina nueva y bafio existente PB +

5.1 |banguina m2
6 |PISOS

6.1 |Carpeta de cemento bajo pisos m2
6.2 |Porcelanato pulido 60x60 tipo llva Eco Caves para cocina. m2
6.3 |Porcelanato pulido 60x60 tipo llva Marmi Nero para bafio PB. m2
6.4 |Zocalo de porcelanato pulido tipo llva Eco Caves para cocina m
6.5 |Viruteado de pisos existentes de madera m2

7 |CIELORRASOS

7.1 |[Cielorraso de placa de roca de yeso tipo durlock o similar m2

7.2 |Cielorraso de superboard para galeria m2

8 |REVESTIMIENTOS

Porcelanato pulido 60x120 tipo embramaco incepa gres para bafio y

8.1 |[cocina. m
8.2 |Granito gris mara m2
Placa de roca de yeso "antihumedad" tipo durlock o similar sobre

8.3 |muro en hall y en cocina existente. m2

9 |CARPINTERIAS

9.1 |Puerta bafio P1 u

9.2 |Puerta futura cocina P2 u

10 |PINTURAS
10.1 |Latex en muros interiores previa realizacidn de reparaciones m2
10.2 |Latex en muros exteriores previa realizacidn de reparaciones m2
10.3 |Latex para cielorraso previa realizacion de reparaciones m2
10.4 |[Esmalte sintético para carpinteria metalica gl
10.5 |Laca poliuretdnica p/ puertas madera previo lijado de las mismas gl
10.6 |[Esmalte sintético para zécalos madera m
10.7 |Pintura acrilica transparente para fachada m2
10.8 |[Esmalte acrilico para azulejos m2

11 |INSTALACION ELECTRICA
11.1 |Ejecucién de nueva acometida eléctrica gl
11.2 |Nueva linea trifdsica desde medidor hasta TG gl
11.3 [Armado y montaje de nuevo Tablero General gl
11.4 [Armado y montaje de nuevo Tablero Secundario gl
11.5 |Apertura de muros e instalacién de cafierias embutidas gl
11.6 [Montaje de cablecanales gl
11.7 |Cableado integral de nueva instalacion eléctrica gl
11.8 |Montaje de luminarias gl
11.9 |Ejecucion de nueva PAT gl
11.10 [Desmantelamiento integral de instalacion eléctrica gl
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OBRA: “REFUNCIONALIZACION EDILICIA EN CAMARA CIVIL DE RAFAELA ”

12 [INSTALACION SANITARIA

Bacha modelo AISI304 rectangular profunda 500x400x240mm de

12.1 |Ferrum o similar !
Canilla monocomando para mesada de cocina con pico largo y mévil u
12.2 [tipo FV modelo 87 flow o similar
12.3 [Termotangue eléctrico 40ls primera marca u
12.4 |Bacha de acero inoxidable redonda O300L de Johnson o similar u
12.5 |Canilla automdatica para mesada Ecomatic 0372 de FV o similar u
Inodoro corto de porcelana modelo "dama senso" con depdsito, u
12.6 |tapay asiento, linea Roca o similar
Dispenser de jabdn de acero inoxidable esmerilado linea u
12.7 |AROMASTER con capacidad 1000ml
Dispenser de toalla intercalada de acero inoxidable esmerilado u

12.8 |linea AROMASTER con cerradura

Dispenser de papel higiénico construido en acero inoxidable
esmerilado calidad 430 de 0,6mm de espesor, con llave de u
12.5 |seguridad.

Cesto de acero inoxidable esmerilado linea AROMASTER

12.10 |280x380x130mm !
Cesto de acero inoxidable esmerilado linea AROMASTER u
12.11 |280x580x150mm
12.12 |percha tipo modelo "Libby" de FV u
12.13 |Lavatorio Inspira mural color blanco de la linea Roca o similar u
12.14 |Bide de pie de porcelana modelo “dama sensc” linea Roca o similar | u
12.15 |Instalacion agua s/ pliego gl
12.16 |Instalacion desagiies s/ pliego gl
13 |[EQUIPAMIENTO
13.1 |Mesada de granito gris mara ME1 Cocina m2
13.2 |Mesada de granito gris mara ME2 Bafio m2
13.3 |Mueble guardado M1 Cocina u
13.4 |Mueble alacena M2y mueble bajo mesada M3 Cocina u
13.5 |Espejo Bafios m2
13.6 |[Heladera u
13.7 |Anafe con 2 hornallas de apoyar u

13.8 |Instalacion aires acondicionados split frio/calor 2500, 3000y 4500 fg | gl

14 (VARIOS

14.1 |Portaméstiles u
14.2 |Red antiaves m2
14.3 |Matafuegos ABC x Skg. u
14.4 |Limpieza general gl
14.5 |Contenedor u

PRESUPUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO OFICIAL | $7.162.369,26
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OBRA: “REFUNCIONALIZACION EDILICIA EN CAMARA CIVIL DE RAFAELA ”

ANEXO N° 13
PLANILLA DETALLADA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE INSTALACIONES

ELECTRICAS (debera acompaiiar al Analisis de Precios del rubro respectivo)

OBRA: REFUNCIONALIZACION DE LACAMARACIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE RAFAELA
COMPUTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
o PRECIO
N DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD ‘ UNITARIO ‘PRECIO TOTAL
1,00 |CONDUCTORES ELECTRICOS y ARTICULOS AFINES
11 Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet. Seccién 1,5 mi
’ mm?Z.
12 Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet. Seccién 2,5 mi
’ mm?2.
13 Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet. Seccion 4 mi
’ mm?Z.
14 Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet. Seccion 6 mi
’ mm?Z.
15 Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet. Seccién 10 mi
’ mm?.
16 Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet. Seccién 16 mi
’ mm?Z.
17 Conductor Subterraneo. Marca Prysmian. Modelo Sintenax Valio. Seccién
s 2 mi
2x1,5 mm*.
1,8 |Conductor espiralado. Seccién 3x1 mm?. Longitud: 2 metros. Color blanco.
19 Conductor desnudo de cobre recocido. Marca Prysmian. Modelo Pryscu. mi
’ Seccion 16 mm? N° de alambres: 7x1,7.
1.10 Conductor preensamblado. Marca Prysmian. Modelo Retenax. Seccién 4x10 mi
’ mm?.
Morseto con porta-fusible incorporado. Marca Metal-Ce. Modelo 1995/4. Cédigo
1 0293 v
1,12 |Morseto sin porta-fusible. Marca Metal-Ce. Modelo 1995/1E. Cédigo 0278.
113 Distribuidor de energia. Marca Pampaco SRL. Con portabarra epoxi a 45° U
! expandido. Calibre 160A. Nimero de conexiones: 15. Cédigo 4DTEV1615.
114 Peine de conexiéon. Marca Schneider Electric. Modelo A9XPH212. N° de polos: U
’ 2. Conector modelo AOXPCMO04. Escudos laterales AOXPE210.
1.15 Terminal de ojal cerrado. Material: cobre electrolitico de maxima pureza, U
i estafiado por electro-deposicién. Seccién 4 mm?. Marca LCT. Modelo SCC 4/2.
Terminal de ojal cerrado. Material: cobre electrolitico de maxima pureza,
1,16 |estafiado por electro-deposicion. Seccién 16 mm2 Marca LCT. Modelo SCC U
16/3.
Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolitico de maxima pureza,
1,17 |estafado por electro-deposicion. Aislacion: Nylon 6,6. Marca LCT. Modelo CTN U
1,5.
Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolitico de maxima pureza,
1,18 |estafiado por electro-deposicion. Aislacion: Nylon 6,6. Marca LCT. Modelo CTN U
2,5.
Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolitico de maxima pureza,
1,19 |estafiado por electro-deposicion. Aislacion: Nylon 6,6. Marca LCT. Modelo CTN U
4.
Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolitico de maxima pureza,
1,20 |estafiado por electro-deposicion. Aislacion: Nylon 6,6. Marca LCT. Modelo CTN U
6.
Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolitico de maxima pureza,
1,21 |estafiado por electro-deposicion. Aislacion: Nylon 6,6. Marca LCT. Modelo CTN V]
10.
Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolitico de maxima pureza,
1,22 |estafado por electro-deposicion. Aislacion: Nylon 6,6. Marca LCT. Modelo CTN U
16.
Bornera de paso. Cuerpo aislante: Poliamida 66. Elementos de apriete: Acero.
1,23 |Elementos de conduccion: Cobre electrolitico. Conexion: A tomillo. Montaje: V]
Universal, riel DIN de 32 mm-35 mm. Marca Zoloda. Modelo BPN-2,5.
Bornera de paso. Cuerpo aislante: Poliamida 66. Elementos de apriete: Acero.
1,24 |Elementos de conduccion: Cobre electrolitico. Conexién: A tomillo. Montaje: U
Universal, riel DIN de 32 mm-35 mm. Marca Zoloda. Modelo BPN-04.
1.25 Tapa de bornera de paso. Material aislante: Poliamida 66. Marca Zoloda. U
’ Modelo D-BPN 2,5/10.
Separador eléctrico grande. Material aislante: Poliamida 66. Marca Zoloda.
1,26 U
Modelo SE1.
127 Extremo. Material aislante: Poliamida 66. Sujecién con tornillo. Marca Zoloda. U
i Modelo EK1.
1.28 Puente fijo. Material: Cobre electrolitico, estafiado por electro-deposicion. U
’ Marca Zoloda. Modelo JSSB-10-05/BPN (para bomera BPN-2,5).
1.29 Puente fijo. Material: Cobre electrolitico, estafiado por electro-deposicion. U
’ Marca Zoloda. Modelo JSSB-10-06/BPN (para bormera BPN-04).
1.30 Barra de puesta a tierra. Marca: Elent Ing. Calibre: 125 A. Modelo: 112125A. U
’ Puntos de conexion: 12. Longitud: 122 mm.
Grasa inhibidora de corrosion y conductora. Marca Metal-Ce S.R.L.. Modelo
1,31 0209 U
132 Jabalina de acero trefilado al carbono SAE 1010/1020 revestida de cobre
’ electrolitico con un 98% de pureza. Diametro 3/4”. Longitud 3 metros.
1,33 |Mordaza con bulén para jabalina de 3/4” de didmetro.
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Conector para compresion en frio para sistema de puesta a tierra. Marca

3% || 7tel. Cédigo SAC C-70-70.

1,35 |Caja de inspeccién para jabalina. Dimensiones 15x15 cm. Material metalico. U

1,36 |Cafio de PVC. Marca Awaduct. Cddigo 1028. Longitud 0,25 m. U

TOTAL ITEM 1

2,00 |PROTECCION Y MANIOBRA ELECTRICA

21 Interruptor termomagnético bipolar. Marca Schneider Electric. Acti 9 iK60.
"~ |Calibre C10. Codigo A9K24210.

Interruptor termomagnético bipolar. Marca Schneider Electric. Acti 9 iK60.

2.2 Calibre C16. Codigo A9K24216.

Interruptor termomagnético bipolar. Marca Schneider Electric. Acti 9 iK60.

23 |alibre C25. Cidigo AIK24225,

Interruptor termomagnético bipolar. Marca Schneider Electric. Acti 9 iK60.

24 |calibre C63. Codigo AOK24463.

Interruptor diferencial bipolar. Schneider Electric. Acti 9iID (Clase AC). Calibre

25 25A. Sensibilidad 30 mA. Cddigo A9R50225.

Interruptor diferencial bipolar. Schneider Electric. Acti 9ilD (Clase Asi). Calibre

26 25A. Sensibilidad 30 mA. Cddigo A9R91225. Superinmunizado.

Interruptor diferencial bipolar. Schneider Electric. Acti 9ilD (Clase AC). Calibre

27 25A. Sensibilidad 300 mA. Cédigo A9R75225.

Interruptor diferencial tetrapolar. Schneider Electric. Acti 9ilD (Clase AC).

28 Calibre 25A. Sensibilidad 30 mA. Cédigo A9R71425.

Interruptor diferencial tetrapolar. Schneider Electric. Acti 9 ilD (Clase AC).

29 |calibre 40A. Sensibilidad 30 mA. Codigo ASRT1440.

Guardamotor magnetotérmico. Tripolar. Rango de calibre 1/1,6A. Marca

210 Schneider Electric. Modelo TeSys GV2. Cédigo GV2MEQS6.

Fusible Neozed. Marca Siemens. Modelo D02. Cédigo 5SE2 380. Calibre 80A

211 (para morsetos)

2,12 |Seccionador portafusibles. Unipolar. Schneider Electric TeSys DF81. U

2,13 |Fusible. Marca ABB. Dimensiones 10x38. Calibre 2 A. U

TOTAL ITEM 2

3,00 |CONTROL Y ACCIONAMIENTOS

Maneta selectora de tres posiciones mantenidas. Tension de maniobra 220-
3,1 |240VCA. Didmetro 22 mm. Marca Schneider Electric. Modelo Harmony Easy U
XA2. Codigo XA2EM53.

Control de nivel hermético. Marca Viyilant. Modelo Tl hermético. IP68.

32 \\iicroswitch: 250V-16A.

Contactor tripolar. Tension de alimentacion de bobina de comando: 24 VCA -

33 50 Hz. Marca Schneider Electric. Modelo Tesys K. Cédigo LC1K0910B7.

Transformador de CA. Primario 220/240VCA. Secundario; 24VCA. Potencia:
34 50VA U

TOTAL ITEM 3

4,00 |GABINETES ELECTRICOS, TABLEROS ELECTRICOS Y ACCESORIOS

41 Tablero metalico estanco de cuerpo monoblock. Marca Gen-Rod. Dimensiones
"~ 300(ancho)x450(alto)x100(prof.). Cédigo 09 959.

Tablero metalico estanco de cuerpo monoblock. Marca Gen-Rod. Dimensiones

42 |600(ancho)x750(alto)x150(prot.). Cédigo 09 9159,

Contrafrente calado abisagrado. Marca Gen-Rod. Dimensiones

43 l600(ancho)x750alto). Codigo 09 9894C.

44 Soporte regulable para contrafrente. Marca Gen-Rod. Profundidad de tablero
"~ |150 mm. Cédigo 09 9901.

4,5 |Riel formato DIN. Marca Gen-Rod. Cddigo 10 1050.

4,6 |Riel porta-elementos. Marca Gen-Rod. Cddigo 10 1041.

47 Soporte regulable para riel porta-elementos. Marca Gen-Rod. Cadigo 10
" 10400613.

4,8 |Tapa plastica obturadora de mddulos DIN. Marca Gen-Rod. Cédigo 66 6601.

4,9 |Portaplanos metalico. Marca Gen-Rod. Cddigo 200097981.

4,10 |Cartel de riesgo eléctrico 110 x150. Codigo 34 1001.

C |[Clc|c|] C |Cc|c| C

411 Cerradura tipo media wuelta con llave (reforzada). Marca Gen-Rod. Cddigo 32
' |0302.

TOTAL ITEM 4
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5,00 |TOMACORRIENTES Y LLAVES

5 1 Mddulo tomacorriente bipolar con tierra (médulo doble). 250V-10A. Color
" |blanco. Marca Cambre. Modelo Siglo XXII. Cdigo 6994.

Médulo tomacorriente bipolar con tierra (médulo doble). 250V-10A. Color rojo.

%2 " |\arca Cambre. Modelo Siglo XK. Cédigo 7694.

Mddulo tomacorriente bipolar con tierra (mddulo simple). 250V-20A. Color

53 blanco. Marca Cambre. Modelo Siglo XXI. Cédigo 6915.

Tapitas suplementarias para 1 mddulo. Marca Cambre. Modelo Siglo XAI. Color

54 blanca. Cddigo 4004.

Tapa de bastidor para 4 modulos. Marca Cambre. Modelo Siglo XXI. Color

55 blanca.

Bastidor de policarbonato 50x100 de embutir. Marca cambre. Modelo Siglo XAl.
56 |~ .
Cddigo 6970.

5,7 |Bastidor para riel DIN. Marca Cambre. Modelo Siglo XXI. Cédigo 6990.

Mddulo de 1 punto. Marca Cambre. Modelo Siglo XXI. Color blanco. Cédigo
58 o500

59 Mddulo combinacion. Marca Cambre. Modelo Siglo XXI. Color blanco. Cddigo
9501,

5,10 |Porta-bastidor universal bajo. Marca Zoloda. Modelo BTKS-100-50-BL.

5,11 |Tapa ciega de chapa para caja octogonal grande.

5,12 |Tapa ciega de PVC. Dimensiones 50x100 (mm).

clc|jc|c|

5,13 |Tapa ciega de chapa. Dimensiones 100x100 (mm).

TOTAL ITEM 5

6,00 |CANALIZACIONES

6.1 Cario termoplatico semi-pesado. Marca Tubelectric. Diametro 22 mm. Cédigo
' [TR0022.

c

6.2 Conector para tubo rigido. Marca Tubelectric. Diametro 22 mm. Cadigo
"™ |CTRG022LH.

6,3 |Unién para tubo rigido. Marca Tubelectric. Diametro 22 mm. Cddigo UTR022LH.

6,4 |Cuna para tubo rigido. Marca Tubelectric. Diametro 22 mm. Cédigo VTR022LH.

C |[C|cC| C

65 Caja rectangular de embutir plastica. Dimensiones 50x100 mm. Marca
" |Tubelectric. Codigo 02-220PC.

Caja cuadrada de embutir plastica. Dimensiones 50x50 mm. Marca Tubelectric.

6.6 Codigo 02-224PG.

Caja cuadrada de embutir plastica. Dimensiones 200x200 mm. Marca

6.7 Tubelectric. Cédigo 06-212111B.

Cario termoplatico semi-pesado. Marca Tubelectric. Didmetro 40 mm. Cédigo

68 | Ro0t0

6.9 Conector para tubo rigido. Marca Tubelectric. Diametro 40 mm. Cadigo
" |CTRG0O40LH

6,10 |Unidn para tubo rigido. Marca Tubelectric. Didmetro 40 mm. Codigo UTRO40LH

611 Adhesivo para cafios de PVC. Color transparente. Marca Siloc. Tubo x 60
' gramos.

6,12 |Cablecanal 50x100. Marca Zoloda. Modelo CKD-100-50-BL.

6,13 |Separador interno para cablecanal. Marca Zoloda. Modelo SE-D-50-BL.

6,14 |Extremo de cablecanal. Marca Zoloda. Modelo E-100-50-BL.

6,15 Angulo 90°. Marca Zoloda. Modelo ELE-100-50-BL.

6,16 |Derivacion en T. Marca Zoloda. Modelo TE-100-50-BL.

6,17 |Esquinero. Marca Zoloda. Modelo LS-100-50-BL.

cl|Cc|c|c|lc|jc|jc| C |Cc| C

6,18 [Rinconero. Marca Zoloda. Modelo RI-100-50-BL.

TOTAL ITEM 6

7,00 |ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILACION

7,1 |Luminaria. Marca Indular. Modelo Lisse led. Color de artefacto: Blanco.

7,2 |Tensores de acero trenzado para suspension de luminaria Indular Lisse.

7,3 |Rétulas de vinculacion para luminaria Indular Lisse.

7,4 |Luminaria estanca. Marca Lumenac. Modelo Marea.

7,5 |Tubo led. Tamafio T8. Luz neutra 4000°K.

Luminaria led. Marca Osram. Modelo Ledvance Linear 8W. Luz neutra 4000°K.
7,6 .
Longitud 780 mm.

C| C |[C|Cc|Cc|Cc|c

7,7 |Proyector led. Marca Bael. Modelo Pointer PRO 50. Potencia 50W.

TOTAL ITEM 7
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8,00 [MATERIALES VARIOS

8,1 |Tomilleria, buloneria, sujeciones y afines gl
8,2 |Cinta aisladora x 20 metros. Marca 3M. U
8,3 |Cinta autosoldable x 20 metros. Marca 3M. U
8,4 |Espagueti termocontraible 2,4 mm ml
8,5 |Espagueti termocontraible 3,2 mm ml
8,6 |Espagueti termocontraible 4,8 mm ml
8,7 |Espagueti termocontraible 6,4 mm ml
8,8 |Precintos de nylon. U
8,9 |Prensacable. Material: Aluminio. Seccion segln corresponda. U
8,10 [Burletes guardacantos. ml

Techo de TS_Cisterna (Perfileria metalica, electrodos, pintura 3 en 1,

8,11 policarbonato compacto con filtro UV de 5 mm de espesor, tomnilleria). g
TOTAL ITEM 8
9,00 |MANO DE OBRA e :
9.1 :jeuuuﬂl t}e TIUEVA aCUMEtia EfECtTa (feemplazo Ue 10S Cavtes ue d
9,2 [Nueva'line trifasica desde medidor hasta TG. a
9,3 |Armado y montaje de nuewo TG en reemplazo de los existentes. g
9,4 |Armado y montaje de nuevo TS_Cisterna en reemplazo del existente. a
9,5 |Apertura de muros e instalacion de caferias embutidas. gl
9,6 |Montaje de cablecanales. gl
Cableado integral de nueva instalacion eléctrica exterior (se utilizaran cafierias
9,7 . . . Lo gl
embutidas sélo para recableado de circuitos de iluminacion).
9,8 |Montaje de luminarias. gl
9,9 |Ejecucion de nueva puesta a tierra e interconexion. ]
Desmantelamiento integral de instalacion eléctrica existente. Vaciado de
9,10 |carfierias embutidas y retiro de cablecanales de muros. Desarmado de llaves, a
tomacorrientes embutidos y colocacion de tapas ciegas.
TOTAL ITEM 9
MONTO DE OBRA |
Referencias:
u Unidad
gl Global
ml Metro lineal
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