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ARTICULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO  
Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitación Pública para la: 

“REFUNCIONALIZACIÓN DE LA MESA DE ENTRADAS 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LOS TRIBUNALES DE SANTA FE”

El objeto de esta Licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en 

perfecto estado, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la  

mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, 

las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

ARTICULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACION  
El sistema de contratación adoptado es el de AJUSTE ALZADO. 
La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras 

Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario.

Se entiende por Dirección de Obra a la Repartición que generó el proyecto objeto de la presente 

licitación; y serán sus funciones: 

• Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

• Formar parte de la Comisión encargada de la Recepción Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Repartición al Poder Judicial de la Provincia de 

Santa Fe.

ARTICULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION  
Para la obra objeto de la presente licitación, se ha previsto un Presupuesto Oficial de

Pesos  CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
CON 62/100 ($448.939,62).-

        Precios Oficiales a noviembre de 2018.-
El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos 

para la completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas  

específicas,  honorarios,  aportes,  impuestos,  tasas  y  derechos  que  correspondan,  y  las  prestaciones 

necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así también el IVA correspondiente a 

la fecha de Licitación, considerando al Poder Judicial como Sujeto Exento.

El Proponente incluirá de igual forma en su precio  ofertado,  todos los conceptos que sean 

necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO Nº 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS 
 De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto Nº  

822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las condiciones y 

modalidades impuestas por dichas normas.

El Poder Judicial  podrá autorizar  el  mismo, el  que no podrá exceder del  30% del monto a 

contratarse y deberá garantizarse por un valor equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS  
 El Poder Judicial abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30 

días corridos a partir del último día del mes de ejecutados los trabajos, debiendo tener la aprobación previa 

de la  Oficina de Arquitectura.  Los certificados deberán entregarse para su aprobación en la  Oficina de 

Arquitectura del Poder Judicial, San Martín 1731, Planta Alta de Santa Fe.

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-



OBRA: “REFUNCIONALIZACIÓN DE LA MESA DE ENTRADAS DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LOS TRIBUNALES DE SANTA FE”

                                    

ARTICULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO  
El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos:

Α. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a. Anexo 1: Formulario de propuesta

b. Anexo 2:  Obras similares y obras realizadas

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen

d. Anexo 4: Análisis de precios

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversión

f. Anexo 6: Director Técnico

g. Anexo 7: Representante Técnico

h. Anexo 8: Responsable de  Seguridad e Higiene en el Trabajo   

i. Anexo 9: Cláusula de no Repetición

j. Anexo 10: Declaración Jurada

k. Anexo 11: Cartel de Obra 

l. Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo

Β. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)

C. Listado de ítem que componen la totalidad de los trabajos 

D. Planilla de Factores de redeterminación

E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

El Pliego Único de Bases y Condiciones, Decreto Nº 5119 y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas 

Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposición de los interesados en la Oficina de Arquitectura 
del Poder Judicial para su consulta, como así también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la 

Provincia de Santa Fe.

Una vez  resuelta la Adjudicación de los Trabajos,  el Pliego Único de Bases y Condiciones, 

formará parte  integrante del  Contrato  que se celebre,  conforme a su Articulo  N°  24 – Documentos del 

Contrato.

ARTICULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS.

ARTICULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA  :  
Se establece en  360 (trescientos sesenta) días calendarios a partir de la fecha del Acta de 

Recepción Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Artículo  

Nº  74  del   PUByC.  Durante  dicho  lapso,  la  Contratista  tendrá  a  su  exclusivo  cargo  los  trabajos  de 

conservación y mantenimiento de las obras y equipos instalados. 

La recepción provisoria deberá ser debidamente firmada por el Poder Judicial.

ARTICULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL LEGAJO LICITATORIO
La documentación de la Licitación podrá consultarse en:

En Santa Fe: Oficina de Arquitectura del Poder Judicial - San Martín 1731 - Santa Fe.

En Internet: Sitio Web oficial del Poder Judicial de Santa Fe. (www.justiciasantafe.gov.ar)

Deberá adquirirse en la sección Habilitación de la Dirección General de Administración -San 

Jerónimo 1551, 2° piso.
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Las  dudas  que  pudieran  originarse  en  los  planos,  cómputos  métricos,  pliegos  y  demás 

elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito en  

Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración o vía correo electrónico ante la Repartición a la 

casilla  arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar  solicitando  concretamente  las  aclaraciones  que  estimen 

necesarias. Las consultas podrán realizarse hasta 07 (siete) días hábiles antes de la fecha fijada para la  

apertura de las propuestas, debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho)  

horas de anticipación a la mencionada apertura. 

ARTICULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION  DE LAS PROPUESTAS – LUGAR, FECHA Y 
HORA DE APERTURA:

Las  Propuestas  deberán  presentarse  en  la  Mesa  de  Entradas  de  la  Dirección  General  de 

Administración, sito en calle San Jerónimo 1551, Segundo Piso, hasta el día y la hora fijado para la apertura  

de las mismas.

La apertura de las propuestas se realizará en los Tribunales de Santa Fe -  Dirección General  

de Administración, sito en calle San Jerónimo 1551, Segundo Piso, el día 12 de diciembre de 2018 a las 10 

hs.

ARTICULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA
Se  establece  en  90  (noventa) días  calendarios  a  partir  de  la  fecha  de  apertura  de  las 

propuestas.  Aclárase  que,  de  acuerdo  al  Artículo  32  del  Decreto  Reglamentario  de  la  Ley  5188 y  las 

modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten 

mejores,  a criterio de la Administración, podrán resultar prorrogadas por un término igual al establecido 

originalmente.

ARTICULO  Nº  12:  CONDICIONES  EXIGIDAS   PARA   EL  DIRECTOR  TECNICO  DE  LA 
EMPRESA,  EL  REPRESENTANTE  TECNICO  DE  LA  EMPRESA  EN 
OBRA  Y  EL  RESPONSABLE  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE  EN  EL 
TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.
a) Deberá ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores 

de la Provincia. 

b) El  cumplimiento  de  lo  exigido  deberá  efectuarse  proporcionando  datos  y 

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6.

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra. 

α) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

β) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras 

similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. 

χ) El  cumplimiento  de  lo  exigido  en  los  incisos  a)  y  b)  deberá  efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán 

en  planilla  indicada  en  el  Anexo  Nº  7  de  este  PCByC  y  resultará  a  plena 

satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los Artículos 

Nº  39 y  40  del  PUByC según corresponda.  En  el  caso  de  considerar  que  el 

profesional  propuesto  no  reúna las  condiciones  necesarias  para  esta  obra  se 

podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los  

profesionales propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, 

no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento 
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alguno  ni  modificación  de  los  plazos  de  obra  establecidos,  siendo  pasible  la 

Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto. 

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
a) Tener  la  matricula  habilitante  expedida  por  el  colegio  profesional  respectivo 

referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer  antecedentes  en  el  desempeño  como  Responsable  de  Higiene  y 

Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo 

especificado en el presente pliego.

c) El  cumplimiento  de  lo  exigido  en  los  incisos  a)  y  b)  deberá  efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán 

en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de considerar que 

el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se 

podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los  

profesionales  propuestos  por  el  Contratista  para  su  Responsable  en  Seguridad  e 

Higiene en el Trabajo, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal 

causa  reconocimiento  alguno  ni  modificación  de  los  plazos  de  obra  establecidos, 

siendo  pasible  la  Contratista  de  las  penalidades  que  correspondan  por 

incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2.429 y 4.114  
Al tiempo de la aceptación del Representante Técnico, se deberá entregar a la Repartición las 

órdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y 

mediante  los  cuales  se  formaliza  la  encomienda  de  las  tareas  profesionales  pertinentes;  todo  ello  de 

conformidad  con  las  Leyes  Provinciales  Nº  2429  y  Nº  4114  y  de  todas  otras  disposiciones  vigentes  

modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepción Provisoria de la obra, la  

contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las Leyes 

citadas precedentemente, la Repartición informará de ello a los Colegios Profesionales que correspondan.

El incumplimiento por   parte   de la Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento   

de la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTICULO Nº 14: FONDO DE REPARO
Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en 

concepto de garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva de los 

mismos.

Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a la solicitud del Contratista, mediante Aval  

Bancario o Seguro de Caución a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o 

Bancos  con  domicilio  legal  o  corresponsalía  en  la  ciudad  y  expresar  el  sometimiento  expreso  a  los 

Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante.   

ARTICULO Nº 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD  DE CONTRATACION 

Los oferentes deberán estar inscriptos en la sección OBRAS DE ARQUITECTURA del Registro 

de Licitadores del Ministerio de  Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una 

Unión  Transitoria  de  Empresas  (UTE),  sus   integrantes  cumplirán  con  tal  requisito.  Asimismo  deberán 

acreditar las siguientes capacidades mínimas:

Capacidad de Contratación Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de
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 Licitadores de Santa Fe: $448.939,62.-
Capacidad Técnica de Contratación por Especialidad Arquitectura necesaria del 

Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe  $448.939,62.-

Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente llamado, podrán 

ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociación de Empresas. En tal caso se sumarán  

las capacidades de cada empresa integrantes de la UTE.

Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria de Empresas (UTE) y se regirán 

conforme a la Ley Nº 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente deberá reunir las siguientes 

condiciones:

a) Adjuntará con los documentos para la evaluación una copia del Compromiso Constitutivo de 

la  Asociación,  bajo  declaración  jurada  y  ante  Escribano  Público.  Solo  se  admitirán 

modificaciones al Contrato de Asociación cuando existan razones fundadas y aceptadas por 

la Repartición.

b) Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser realizada 

por cada integrante de la Asociación de Empresas.

c) Una  de  las  empresas  será  la  mandataria  de  la/s  otra/s,  la  cual  deberá  acreditar  como 

mínimo el 51 % de las exigencias en cuanto a capacidades. 

d) Las  empresas  participantes  serán  responsables  solidarias  y  mancomunadamente  del 

cumplimiento del contrato que suscriban con la Administración.

e) La  empresa  Mandataria  podrá  contraer  obligaciones,  recibir  instrucciones  y  pagos  en 

nombre  de  la  Asociación  y  de  cada  una  de  sus  integrantes.  La  relación  entre  la 

Administración y la UTE, si  no se establece otra cosa en el  Contrato de Asociación, se 

formalizará a través de la Mandataria.

ARTICULO Nº 16: ANTECEDENTES
Los Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y  

naturaleza  sean  consideradas similares  debiendo  estas  satisfacer  los  requisitos  indicados  en  los 

Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como requisito mínimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual,  

o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UTE, deberán haber construido en los últimos 10 (diez)  

años contados a partir de la apertura de la presente licitación, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura  

considerada  similar  a  la  que  se  licita,  debiendo comprobarlo  con  las  respectivas  certificaciones  de  los 

Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el artículo 23.1.i). 

En lo que respecta a la magnitud del  antecedente declarado, si éste resultare de una UTE 

anterior, será considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el total, arroje 

un valor no inferior al mínimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

ARTICULO Nº 17: FIANZAS
De acuerdo al Articulo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% (uno 

por ciento)  del  importe  del  Presupuesto  Oficial en la forma establecida en el articulo 23, apartado 1, Inc. 

a) del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario deberá elevarla previamente a la firma del respectivo contrato 

hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual,  en la misma 

forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta. 

La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al  Acta de Recepción 

Definitiva de la Obra.
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ARTICULO  Nº  18:  CONOCIMIENTO  DE  ANTECEDENTES  Y  LUGAR  DE  EMPLAZAMIENTO  DE  LA 

OBRA
Se deja  expresamente aclarado que el  solo hecho de presentarse a esta Licitación Pública 

implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas que componen  

el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  (PUByC),  el  Pliego  Complementario  de  Bases  y  Condiciones 

(PByC),  el  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Particulares,  el  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas 

Generales de esta Obra, la Ley Nº 5.188 y su reglamentación, como asimismo conocer la totalidad de los 

documentos que integran el Legajo para la presente Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra, 

los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato que 

pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duración. No se aceptarán reclamaciones 

provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Además crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la 

documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los costos de la  

totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En  

ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso 

darán derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros 

reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a cargo de la 

Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitación de una Obra Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o 

deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo hecho de concurrir 

implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde la 

obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Artículo Nº 3 

del PUByC.

ARTICULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR
El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítem que conforman el presupuesto de 

obra,  deberá  incluir  la  provisión  de  todos  los  materiales,  insumos,  mano de  obra,  equipos,  impuestos,  

imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., 

y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo  

con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación.

ARTICULO Nº 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS
El oferente deberá presentar las planillas de análisis de precios, de acuerdo al modelo detallado 

en el Anexo Nº 4.

Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, 

cargas  sociales,  materiales,  equipos,  combustibles  y  cualquier  otro  insumo que integre  el  costo  neto  y 

precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en 

cada uno de los ítems intervinientes del análisis de precio.

ARTICULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS
El oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el 

análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin deberá ajustarse 

“obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº 3.

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el coeficiente 

resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicación, incluyen 

explícitos e implícitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total del ítem 
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correspondiente,  en  un todo  de acuerdo  con  las  especificaciones  técnicas  generales  y  particulares  del 

presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se  

adjuntan.

ARTICULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS
El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, 

Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, 

serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Repartición. Los gastos de su gestión incluyen: 

elaboración de toda la documentación conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de 

gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento 

del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a 

compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo  

neto del ítem involucrado.

ARTICULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR
Cumplirán con las formalidades establecidas en el  Pliego Único de Bases y Condiciones,  y 

además con las que a continuación se puntualizan.

Todo proponente presentará en el acto de apertura:

• SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes

• SOBRE Nº 2: Propuesta Económica

La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará como única 

leyenda lo siguiente:

Licitación Privada Nro: ….

Denominación de la Licitación: “REFUNCIONALIZACIÓN DE LA MESA DE ENTRADAS DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LOS TRIBUNALES DE SANTA FE” 
Fecha de apertura de las ofertas: ………………………

Hora de apertura de las ofertas: ………… horas.

Lugar de apertura de las ofertas: ………………………

Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Número 1 o Exterior y Número 2, cerrados 

y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del 

Sobre Número 1. Ambos sobres llevarán un rotulo; El Sobre Número 1 según el Artículo Nº 12 del Pliego Único 

de Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el Inc. 2) del presente Artículo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y 

estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico. 

Deberá respetarse el orden indicado a continuación:

1) SOBRE Nº 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES 

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la 

obra que se licita, debiendo ser constituida  por alguna de las siguientes formas:

• En efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro 

actúe como agente financiero de la Provincia
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• Títulos Públicos de Nación, Provincia o Municipalidad según cotización a la fecha de la 

constitución de la garantía, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga 

cotización oficial al momento de su constitución a cuyo efecto se presentará el certificado 

de depósito correspondiente. El monto de este depósito se calculará a valor de mercado 

del  segundo día  hábil  anterior  a  la  fecha  de  constitución  y  deberá  cubrir  la  garantía 

requerida más un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el 

valor  de  mercado  de  dicho  depósito  se  redujera  por  debajo  del  monto  de  garantía 

requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen adicional del 20% dentro de los diez 

(10) días de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la 

garantía,  la renta y amortización de los títulos depositados podrán ser retirados por el 

depositante.

• En cheque certificado,  contra  una  entidad  bancaria  de Plaza,  o  cualquier  Giro  Postal 

bancario. Dicho Documento se hará efectivo y se depositará, no admitiéndose cheques 

diferidos. Dicha constitución de garantía no devengará interés alguno.

• Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Poder Judicial de la Provincia de 

Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad 

de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta 

ciudad, todo a satisfacción del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el 

plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compañías de Seguros deberán 

constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de división y excusión.

• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Poder Judicial de la 

Provincia de Santa Fe.

Cualquiera que fuese el  instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por 30 (treinta) días 

más que el período original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez  

pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberán poder ser hechas efectivas por el  

Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitirán libramientos de pago diferidos o 

cualquier  otro  instrumento  que  limite  la  ejecutabilidad  dentro  del  período.  Si  se  presentasen 

cheques con certificación por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantía, el cheque  

será  cobrado  por  el  Contratante,  debiendo  el  oferente  reponer  los  gastos  bancarios  que  ello 

ocasione, dentro de los 14 (catorce) días de serle requerido.

b) El presente Pliego de Bases y Condiciones, sellado y firmado en todas sus fojas y el comprobante 

de la adquisición del mismo.

c) CERTIFICADO  DEL REGISTRO DE LICITADORES  DE LA PROVINCIA DE SANTA FE  DE 

HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA,  objeto del llamado, según lo indicado por 

el Artículo Nº 5 del PUByC.

d) Constancia de Cumplimiento Fisca emitida por API (RG 019/11).

e) Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de presentación web. La misma 
se obtiene con clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 –  
Formulario 522/A”.

f) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo Nº 10.
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g) SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del 

Sobre Nº 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Artículo. 

h) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la 

Provincia de Santa Fe. 

i) CONFORMACION DE UTE: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente para 

la licitación pública, las mismas deberán exponer una declaración jurada emanada de los órganos 

sociales,  o  de  aquellos  que  puedan  comprometer  la  voluntad  de  cada  una  de  las  empresas, 

manifestando que a todos los efectos de la licitación, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente 

al  comitente,  por  todas  las  responsabilidades  que  puedan  surgir  por  el  incumplimiento  y  sus 

consecuencias.

j) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar un listado de 

obras similares ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10 (diez) años, según planilla Anexo Nº 2. 

Se considerarán obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y 

características constructivas sean comparables a la obra que se concursa.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo Nº 24 del presente 

pliego, teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la 

misma.

Si son obras contratadas en ejecución, se deberá agregar fotocopia del último certificado de 

obra.

Se considerarán obras en ejecución, a los efectos de ser consideradas como antecedente, 

aquellas cuyo avance físico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UTE deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las 

firmas integrantes de la misma.

k) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberá presentar una planilla similar a la del 

Anexo Nº 11 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del ítem a cotizar.

l) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente deberá constituir domicilio legal en la ciudad de 

Santa Fe.

m) CERTIFICADO expedido  por  el  Registro  de  Procesos Universales  en donde se  informe si  el 

oferente se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.

n) Condición de Activo SIPAF.

o) Declaración de aceptación de la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Santa 

Fe,  haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción incluyendo la federal. 

p) Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.), . Para el caso de 

personas jurídicas deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de 

administración; para “Unión Transitoria” (U.T.), de los miembros de los órganos de administración 

de las personas jurídicas que la componen.

q) Fotocopia  certificada  del  contrato  social  en  donde  figure  la  vigencia  de  la  sociedad  y  la 
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designación de los miembros del órgano de administración.

2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la siguiente 

leyenda:

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica

LICITACION  PRIVADA  “REFUNCIONALIZACIÓN  DE LA MESA DE ENTRADAS  DE LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LOS TRIBUNALES DE SANTA FE” 

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendrá:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Repartición) debidamente completado y 

conformado según modelo del Anexo Nº 1 (original y copia)

b) Presupuesto General detallado según lo establecido por este pliego en sus Artículos Nº 

19, Nº 20, Nº 21 y Anexo 3 - Parte Primera.

c) Coeficiente Resumen  conforme a lo exigido en el Artículo Nº 21 y Anexo 3 – Parte 

Segunda.

d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno del ítem específicos de la 

obra, s/ Anexo 4.

e) Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodología constructiva, conforme Anexo 

Nº 5 - Primera Parte.

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo Nº 5 - Segunda Parte. 

3) APERTURA DE LOS SOBRES
El día y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de los interesados que 

concurran al  acto,  se dará por  finalizada la  recepción de los sobres,  previo  recuento y  numeración 

correlativa de los mismos, anunciándose el número de los recibidos. Inmediatamente se procederá a abrir 

los sobres de presentación (Sobre 1), mencionando los documentos que contiene cada uno. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario Propuesta 

adjunto debidamente completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1), será causa de rechazo de 

la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUByC y sus  

modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E..

La omisión  de lo solicitado en los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2, y cualquier otra 

documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de 

su notificación fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será rechazado la propuesta.

ARTICULO Nº 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME  

1) PROCEDIMIENTO:      
La evaluación  será  efectuada  por  una  Comisión  nombrada  al  efecto,  quien  a  su  exclusivo  juicio 

propondrá la  Oferta  más conveniente,  que  reúna todas  las  condiciones  exigida  por  los  presentes 

pliegos. 

Los  Oferentes  estarán  obligados  a  suministrar  la  información  adicional,  que  a  solicitud  de  dicha 

Comisión  se  considere  necesaria,  en  el  plazo  de  48  (cuarenta  y  ocho)  horas  de  su  notificación 

fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales.
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El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la 

documentación  presentada  por  el  Oferente,  siguiendo  la  metodología  de  cumplimiento  de  la 

documentación solicitada en el artículo Nº 23.1 y 23.2 que deberá ser cumplimentada en su totalidad. 

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos:

• Verificación  del  cumplimiento en  tiempo  y  forma  de  los  requisitos  exigidos  en  el  Sobre 

Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta, Artículo 23.2 y 23.3 

del  presente pliego. 

• Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente 

Artículo. 

• Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la 

Dirección General del Registro de Licitadores.

Si se presentara dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos de la 

calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos:

23.1.c) Capacidad de contratación disponible.

23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.

• Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar la oferta 
económica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS      
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación 

indicada en el artículo Nº 23.1.c) y 23.1.i). 

• Certificado de Habilitación para la Licitación de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores 

de la Provincia. (articulo Nº 23.1.c)

• Obras similares: Artículo 23.1.i)

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del  

tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta.  

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluará la documentación requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las propuestas 

deberán respetar los porcentajes de los ítems indicados con LÍMITES MÁXIMOS en planilla del Anexo 

Nº 12.

ARTICULO Nº  25: IMPUGNACIONES
Los proponentes tendrán derecho a dejar asentado en acta las observaciones que, a su criterio,  

sean procedentes. Asimismo, podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de 

las 48 hs de su clausura. La impugnación deberá ser fundada. 

Conjuntamente  con  la  presentación  de  la  impugnación,  los  Oferentes  deberán  acompañar 

constancia de haber efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración del Poder Judicial  

de la Provincia de Santa Fe un depósito en concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de la  

Garantía de su Oferta. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que 

opera en la República Argentina.

La  Garantía  será  retenida  hasta  tanto  se  sustancie  la  impugnación,  procediéndose  a  su 

devolución dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación 

de la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Poder Judicial infundada, 
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inadmisible,  improcedente,  rechazada  o  meramente  dilatoria,  en  cuyo  caso  el  importe  depositado  en 

concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquél.      

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la 

constitución de la Garantía de la Oferta.

El  Poder  Judicial  resolverá  con  carácter  irrecurrible  las  impugnaciones  que  se  hubiesen 

formulado. 

La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite 

licitatorio.

ARTICULO Nº 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION
Las Normas de  Medición  y  Certificación  de los  distintos  trabajos  que  integran  la  Obra,  se 

detallan en los análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto 

son de aplicación las Normas de Medición del Artículo Nº 67 del PUByC.

Conjuntamente con la elevación del acta de medición la contratista estará obligada a presentar 

los comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA
La  limpieza  se  efectuará  permanentemente,  de  tal  forma  de  mantener  la  Obra  limpia  y  

transitable. Por cada infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al momento de 

entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza, extrayéndose 

fuera de el todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO  Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM
Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o 

disminución superior al 20 (veinte) % de los ítem de contrato, o la creación de nuevos ítem, y no se llegare a  

un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis 

un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del  

trabajo a realizar en el ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo  

que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.

                          

ARTICULO Nº  29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA
                  La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, con la leyenda acorde a la  

obra que se licita, la que no podrá ser modificada sin autorización expresa de la Administración.

La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el  

contrato.  Si  en el  transcurso de la obra fuera destruido,  se lo repondrá en igual lapso.  El  cartel  estará 

despegado del nivel  del  terreno 2,00 m. El  lugar de emplazamiento del  mismo será determinado por la  

Inspección  y  el  Contratista  tomará  especial  precaución  en  cuanto  a  su  sujeción  (fundamentalmente  la  

resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberá permanecer en el lugar durante todo el  

transcurso de la obra.

La información que se deberá incluir en el cartel será la especificada en el Decreto Nº 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, 

siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.  

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecución de los trabajos, la Contratista deberá 

mantener a disposición de la Inspección toda la documentación técnica y administrativa correspondiente a la  

misma, bajo apercibimiento de aplicación de multa si se comprobare lo contrario.  

ARTICULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL 

El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros:
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• Seguro  Colectivo  de  Vida  Obligatorio,  de  acuerdo  al  Decreto  Nº  1567/74  y  sus 

modificaciones y/o normativas complementarias.

• Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de Riesgos 

del Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a 

dar comienzo a la obra:

• Copia  autenticada  de  la  Cláusula  de  No Repetición  de  la  ART contra  el  Comitente 

(según Anexo Nº 9).

• Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del Certificado 

de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

• Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida 

Obligatorio.

Asimismo deberá exhibir  el  listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al 

producirse altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.                           

El contratista deberá acreditar mensualmente con c  opia fiel  ,  el pago de los seguros. La no 

presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse  

cumplimentado con la referida obligación.                        .

ARTICULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS
La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros 

por la ejecución de las obras.

Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional 

para construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando además carga y 

descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a instalaciones subterráneas de 

servicios públicos con una cobertura mínima de $ 1.000.000.- (Pesos Un millón).  La Contratista deberá 

acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizará ningún pago sin haberse cumplimentado con 

esta obligación.

También  deberá  contratar  a  su  cargo  un  seguro  contra  accidentes  que  cubra  al  personal 

permanente.  Las  pólizas  serán  individuales  y  transferibles  y  deberán  cubrir  los  riesgos  de  incapacidad 

transitoria, permanente y muerte.

Serán  por  cuenta  del  Contratista  los  gastos  derivados de  actualizaciones,  ampliaciones  de 

plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro 

para el personal de la Inspección de la obra.

El contratista deberá acreditar mensualmente con c  opia fiel  ,  el pago de los seguros. La no 

presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse  

cumplimentado con la referida obligación.    

                    

ARTICULO  Nº  32:  NORMATIVA  A  CUMPLIR  SOBRE  HIGIENE  Y  SEGURIDAD  EN  EL 
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de 

Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. 

Reglamentario  351/79,  Decreto  911/96  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  para  la  Industria  de  la 

Construcción,  Decreto  1057/2003,  Resolución  SRT,  Resolución  SRT 35/1998.  Resolución  SRT 51/1997, 

Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos 

concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.  

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del 

Contrato  y  antes  de  dar  inicio  a  los  trabajos  la  siguiente  documentación  EL PROGRAMA  ÚNICO  DE 
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SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado 

en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 

231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I  

res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director 

Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 

1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
del Contratista Adjudicatario  en carácter de    Contratista principal  , sin que este pueda  trasladar dicha 

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato.

Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la 

contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento 

de las normas vigentes correspondiente al  mes inmediato anterior.  La misma deberá estar  debidamente 

rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de 

Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación 

aprobada por el organismo competente.  

En  caso  de  no  presentación  de  dicha  constancia  o  que  la  misma ponga de  manifiesto  el  

incumplimiento  por  parte  de  la  Contratista,  la  Comitente  retendrá  en  forma  automática  un  3%  de  la 

certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización 

de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean 

estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a 

la  Superioridad  la  aplicación  de  las  sanciones  que  se  estime  pertinente,  apercibimientos,  multas  y/o 

paralización de los trabajos en obra.

La  inspección  podrá  inspeccionar  los  equipos,  herramientas,  ropa  adecuada  de  trabajo, 

elementos de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Serán obligaciones del contratista:

• Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra 

sean  de  primera  calidad,  exentos  de  defectos  visibles  y  tengan  una  resistencia 

adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

• Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante 

el envío de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

• Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares 

donde  haya  mayores  riesgos,  con  cintas  indicativas  y  preventivas,  o  por  conos 

reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de 

objetos o herramientas.  

• Vallar físicamente y señalizar  según los riesgos,  con carteles normalizados IRAM el 

área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben 

seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el 

personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, entablado de 

protección,  vallado  perimetral  delimitando  el  lugar  afectado  a  la  obra  y  zonas  de 

incidencias. 

• Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura,  con elementos normalizados, 

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el  

edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que 

incluyan:  llave  interruptora  general,  protección  térmica  adecuada  al  consumo de  la 

instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del 

edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de 

paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una 
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altura mínima de 2.20 a 2.50 m. 

• Inspeccionar  periódicamente las instalaciones  provisorias,  máquinas y  herramientas, 

pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que 

quedarán asentadas por escrito en el libro de obra.

• Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras  de los equipos de 

protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que 

deberán estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de: 

o Uso continuo y obligatorio:

 Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

 Protección craneana.

 Anteojos de seguridad.

 Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Específico por riesgo: Según normativas vigentes

• El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada 

maquinaria  y/o  herramientas  le  corresponda  incorporar  para  su  mayor  seguridad, 

debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los 

lugares correspondientes.

• El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias 

que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, 

gaseosos, electricidad, calefacción, etc. 

Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso, deberá 

cumplir con las siguientes obligaciones: 

• Usar  elementos  adecuados,  pasarelas,  barandas,  arnés  de  seguridad,  redes  de 

contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal 

sufra accidentes. 

• Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que  

la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura. 

• En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de 

protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la 

Construcción. 

• Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 

Salud y Seguridad en la  Construcción,  según lo  establecido por  Decreto  Nº  911/96 

Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios. 

Cuando se  usen  escaleras,  estas  deben estar  "en  perfectas  condiciones  de  uso"  y  deben 

sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una 

persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio. 

No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar 

del  edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de 

Seguridad e Higiene de la contratista. 

Al  realizar  trabajos  de  soldaduras  o  corte  se  protegerán  las  áreas  circundantes  de  las 

radiaciones. 

De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, 

no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio. 

Los  derrames  de  líquidos  inflamables  serán  cubiertos  inmediatamente  por  arena  o  algún 

material  absorbente  efectivo,  de  manera  tal  de  evitar  posibles  incendios,  dando  aviso  inmediato  al  

Responsable Técnico de la Obra. 
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No se depositarán materiales,  herramientas,  etc.,  en zonas de tránsito,  junto  a equipos de 

incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso  

en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de 

protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR
Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija 

para el gremio de la construcción al momento de ejecución de los trabajos.

La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y 

Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará en 

la Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico.

Por  otro  lado  del  total  del  personal  a  ocupar  en  los  trabajos  la  Repartición  informará  al 

Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Artículo Nº 20 del 

Decreto Nº 0541 /79).

ARTICULO Nº 34:  PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE 
INVERSIONES

        Para la presente obra, NO SE REQUIERE presentación del Proyecto Ejecutivo. 

      El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los parámetros 

que se indican en el Anexo Nº 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o ítem  

previstos, servirá de base para la certificación de la Obra.

Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de los 

5 (cinco) días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido dicho 

término quedará aprobado.

La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los 

errores que el mismo pudiera contener en su formación, no obstante una vez detectados, podrá exigir su  

rectificación y la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO Nº  35: MULTAS 
Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás 

documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas 

más su actualización conforme al régimen  de redeterminación de obras, vigente.

La Multa por “mora en la terminación de los trabajos – Art. 79 PUByC –” no es conminatoria, 

tendrá carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA
Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar durante 

la  ejecución  de  las  obras,  se  estipula  que  sólo  se  reconocerá  la  incidencia  de  aquellas  lluvias  que  

sobrepasen  los  registros  normales  de  la  zona,  según  datos  suministrados  por  organismos  oficiales,  y 

siempre que a juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real  y concreto motivo de demora 

justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el  

objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias  
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menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de dichos plazos por 

tales causas.

ARTICULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA 
NO SE REQUIERE PARA LA PRESENTE OBRA. 

ARTICULO Nº 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA
NO SE REQUIERE PARA LA PRESENTE OBRA. 

ARTICULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA
El Contratista construirá y/o instalará las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depósitos, 

que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales se 

ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista.

ARTICULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo alguno, 

previo a la recepción provisoria los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente detalle:

a) Planimetría general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno 

de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla 

que a juicio de la Inspección fuera necesario para completar la fiel interpretación de las 

obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentación se confeccionará en papel debiéndose acompañar 3 

copias en el mismo material, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregará también en formato .DWG en soporte  

electrónico (UN PENDRIVE) y remitido como archivo adjunto por correo electrónico a la 

dirección arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar 

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hará 

pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato,  por cada día de  

atraso para los planos y otro tanto para los manuales. 

ARTICULO Nº 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS 
La Contratista  garantizará  la buena calidad de los materiales,  trabajos y  la totalidad de los 

equipamientos varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías  que pudieran experimentar 

por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente a su cargo, hasta la  

Recepción  Definitiva  de  la  Obra,  el  reparo  de  los  defectos,  desperfectos,  averías,  reposiciones  o 

sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo 

los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales 

empleados,  deficiente  ejecución  de  las  obras,  o  inferior  calidad  de  los  equipamientos  varios  provistos, 

notificará a la Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva 

cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo 

emplazamiento de 15 (quince) días calendarios,  la Administración podrá hacerlo por cuenta de aquella,  

liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía del Contrato o el  

Fondo de Reparo. 

ARTICULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
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La Repartición inspeccionará  todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las 

condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su 

aprobación, serán por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendrán el sello o certificado 

IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regirán las normas internacionales más 

exigentes con referencia al producto.

      Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura del Poder 

Judicial  o  del  organismo que  éste  designe.  La  Inspección  deberá  ser  solicitada  por  el  Contratista  con  la 

suficiente anticipación para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por 

cuenta del Contratista.

El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de  ETP.

ARTICULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS
Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de las 

mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serán determinados por el 

tipo de obra y consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, 

valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación 

de los trabajos,  siendo este detalle  enunciativo pero no limitativo.  La Contratista  deberá presenciar por 

intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Artículo. 

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el  

personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. 

Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realización de 

estos trabajos estarán a cargo del Contratista.

ARTICULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser  

ingresada por la Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración. 

ARTICULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS
El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad 

respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de 

Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley 

Nº 13.505.

El  contratista  no  podrá  subcontratar  la  totalidad  de  las  obras  y  solo  podrá  hacerlo 

parcialmente, previa autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota de 

pedido  dicha  autorización,  consignando  el  nombre  del  subcontratista,  sus  referencias,  la  modalidad  y 

alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 13.505 

y de ser  de probada capacidad a juicio  exclusivo  de la Repartición,  de acuerdo a la naturaleza de los  

trabajos a subcontratar.

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de 

las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna 

para con  el  subcontratista,  el  que estará sometido al  régimen de la  inspección de obra  previsto  en  el  

contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las hubiera 

ejecutado directamente.

El contratista deberá ceder al  subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los 

montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación sin 

la presentación del contrato de cesión.
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ARTICULO Nº 46:  CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

    En la concreción de los trabajos contratados, el Contratista cumplirá y hará cumplir las leyes, 

decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o reglamentos de Entes que 

estén vigentes y que sean de aplicación en este caso. 

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigón Armado

Normas CIRSOC 201 – Recomendación CIRSOC 201-1

Estructuras metálicas

CIRSOC 301 – 302 -1 303 304

De ejecución

Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  –  Pliego  Complementario  de  Bases  y  Condiciones  –  Pliego  de 

Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

Urbanas y edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.

Normas de seguridad

Ley N° 19587 – Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 – Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 – Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

Constitución Nacional (Art. 41)

Ley N° 10877/60: Energía y combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolución 404/94, Resolución 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83, 

Disposición 14/98, Resolución 479/98 y normas complementarios. 

Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)
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Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273

Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolución N° 0128/04

Resolución N° 201/04

Resolución N° 1089/82 (ex-DIPOS)

ARTICULO Nº 47: REQUISITO   DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS  

Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que 

pretendan  presentarse  como  oferentes  en  licitaciones  públicas  y  privadas,  concurso  de  precios  y 

contrataciones directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra 

pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado.
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ANEXO Nº  1 (modelo no válido para su presentación formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (Nº ----)

Santa Fe,.........................................................-
Sr. ..............................................................
Su Despacho

Ref.:  Licitación  Pública  para  la  Obra:  ...............

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

De nuestra consideración:

Los  que  suscriben,  Director  Técnico  y 

Proponente...................................  .......................................................................................................................

.................... respectivamente, de la Empresa................................................................................ Inscripta en 

el Registro de Licitadores de Santa Fe, Sección Obras de Arquitectura Nº ......................... se presentan a la  

Licitación  de  referencia  y  cotizan  precio  de  ejecución  de  los  trabajos  indicados  en  la  documentación 

correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, 

presupuesto oficial,  pliegos de condiciones y otros,  asciende a la suma de:              $...................................  

en números) .......................................................................................(en letras)                              

                                        Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90  

(noventa)  días  calendario;  prorrogables  de  conformidad  al  Artículo  Nº  10 del  Pliego  Único  de Bases y 

Condiciones.

                                        Saludamos con atenta consideración.

…………………………………………………….

              Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

             Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptará ningún tipo de variante a la oferta solicitada. 
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ANEXO Nº 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR 

Nº 

RUBRO/ 

ITEM
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

                       IMPORTES       

   PARCIAL                     TOTAL

%  INC. 

IT. /  RU.

TOTAL

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN 

SUBTOTAL COSTO NETO 1,000

SUBTOTAL (1)

GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---
BENEFICIOS % de (1) --,--- --,---

SUBTOTAL (2)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- -3

COEFICIENTE RESUMEN Suma de 2 y 3

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 3 (tres) dígitos 

decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA  IMPORTANTE:  Se  deberá  desagregar  la  estructura  del  Precio  cotizado  según  este  modelo,  

considerando para cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo 

lo consignado en el coeficiente de resumen. 

…………………………………………………….

             Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

               Firma y Sello del Director Técnico

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) …………………….

 



OBRA: “REFUNCIONALIZACIÓN DE LA MESA DE ENTRADAS DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LOS TRIBUNALES DE SANTA FE”

                                    

ANEXO Nº 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

Nº CONCEPTO UNID. CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE PARCIAL IMPORTE TOTAL

1
MATERI

ALES

SUBTOTAL MATERIALES

2
MANO 

DE 

OBRA

SUBTOTAL                 MANO 

DE OBRA
3 EQUIPO

SUBTOTAL         EQUIPO

4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla  de Análisis de Precios contiene una estructuración y desagregación mínima que el 

Oferente deberá respetar en su presentación.

Se  deberán  presentar  los  Análisis  de  Precios  Unitarios  de  todos  los  Ítem  correspondientes  a  todos  los 

Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra.

…………………………………………………….

               Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

           Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 5
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

Nº  RUBRO/ 

ITEM

DESCRIPCION  DE  LA 

ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
PLAZO DE OBRA

1 2 3 4 ... ...

INVERSION MENSUAL         %

INVERSION ACUMULADA    %

INVERSION MENSUAL         $

INVERSION ACUMULADA    $ 100
MONTO 

OBRA

                          CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100 

90

80

70

60

50

40

30

20

10

  

            0            1             2            3             4             ...PLAZO
(meses)            

NOTAS IMPORTANTES:
(1)  El  Plan  de  Trabajo  de  avance  físico  deberá  realizarse  a  través  de  Diagramas  de  Barras  (Gantt) 
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a  
la firma del contrato, la Adjudicataria deberá presentar el Plan de Trabajos e Inversión, “ajustado” de acuerdo 
a lo establecido al artículo Nº 34. 

…………………………………………………….

               Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

           Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO  Nº 6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

Apellido y Nombre...............................................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.) ..................................................................................................

Título:.........................................................................Universidad:......................................................

Especialización:..........................................................Institución:.........................................................

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción..................................... Categoría:......................................................................

Antecedentes:(1)...................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempeño
Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve descripción) (desde/hasta)

       

Podrá  agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado 

para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales  

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, .........................................................-

…………………………………………………….

            Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

             Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 7 (DEBERÁ PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

Apellido y Nombre................................................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.)  ..................................................................................................

Título:.........................................................................Universidad:......................................................

Especialización:..........................................................Institución:.........................................................

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción......................................Categoría:......................................................................

Antecedentes:(1)...................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempeño
Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve descripción) (desde/hasta)

       
Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado 
para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales  
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ………………………………………………...-

…………………………………………………….

          Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

           Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 
correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (DEBERÁ PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*) 

Apellido y Nombre................................................................................................................................
Documento de Identidad (Tipo y No.) ……………
Título:.........................................................................Universidad:.....................................................

Especialización:..........................................................Institución:.......................................................

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................
Fecha de Inscripción......................................Categoría:......................................................................
Antecedentes:(1).................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempeño
Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve descripción) (desde/hasta)

       

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado 

para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales  

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ................…………………………………….-

…………………………………………………….

           Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

           Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 
correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO Nº 9
Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente 

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T.  renuncio en forma expresa a iniciar  toda acción de repetición o 

regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 

inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier  otra norma jurídica,  con motivo de las prestaciones en especie o 

dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de 
la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza,  por accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el 

domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a 

comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado,  

y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) días de verificados.-“
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ANEXO Nº 10
DECLARACION JURADA

LICITACION PÚBLICA
OBRA:…………………………………………………………………….

OFERENTE:……………………………………………………………..

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan en carácter 

de Declaración Jurada que, al día de la fecha de presentación de esta propuesta para la licitación pública 

convocada para contratar la ejecución de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso 

de  Acreedores  no  homologado  judicialmente,  ni  quiebra,  como  así  tampoco  tiene  conocimiento  de  la 

existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial  

del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la Comisión 

de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, ejecución o recepción de contratos de suministros, obras  

públicas o similares en el ámbito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos – Ley Nº 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por 

las autoridades de dicho Registro.

Por  otra  parte,  declaramos  que,  para  cualquier  cuestión  judicial  que  se  suscite  en 

relación a la presente Licitación Pública, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la 

Provincia de Santa Fe.

Por último, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las  

condiciones en que se ejecutará la misma.

________________________                                               _________________________

     Firma y aclaración                                                                       Firma y aclaración

           del Oferente                                                                         del Director Técnico

Lugar y fecha……………………………………………
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