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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitacion Publica para la:

RENOVACION DE ABERTURAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO

DEL PODER JUDICIAL DE CALLE URQUIZA 2463 DE SANTA FE

El objeto de esta Licitacion es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en
perfecto estado, para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la
mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan,

las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con redeterminacion de
precios.
Los precios del contrato, se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046, y sus normas
reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacién.
La licitacidon, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras
Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por Direcciéon de Obra a la Reparticion que generd el proyecto objeto de la presente
licitacion; y seran sus funciones:
o Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
e Formar parte de la Comision encargada de la Recepcién Provisoria de la Obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion al Poder Judicial de la Provincia de

Santa Fe.

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacion, se ha previsto un Presupuesto Oficial de

Pesos SIETE MILLONES CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS ($7.005.176,00.-)

Precios Oficiales a SEPTIEMBRE DE 2021.-

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos
para la completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a
la fecha de Licitacion, considerando al Poder Judicial como Sujeto Exento.

El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean

necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61, se
establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas.

El Poder Judicial podra autorizar el mismo, el que no podra exceder del 30% del monto a contratarse y

debera garantizarse por un valor equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-



OBRA:
“RENOVACION DE ABERTURAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO
DEL PODER JUDICIAL DE CALLE URQUIZA 2463 DE SANTA FE”

El Poder Judicial abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30 dias corridos a
partir del dltimo dia del mes de ejecutados los trabajos, debiendo tener la aprobacién previa de la Oficina de

Arquitectura.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO
El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)
a. Anexo 1: Formulario de propuesta
b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas
c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Analisis de precios
e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion
f. Anexo 6: Director Técnico
g. Anexo 7: Representante Técnico
h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo
i. Anexo 9: Clausula de no Repeticién
j. Anexo 10: Declaracién Jurada
B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)
C. Listado de item que componen la totalidad de los trabajos
D. Planilla de Factores de redeterminacion
E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.
El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas Proponentes
cuentan con el mismo.
En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Oficina de Arquitectura del Poder
Judicial para su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia
de Santa Fe.
Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte

integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 — Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecucién del total de los trabajos sera de CIENTO VEINTE (120) DIAS CORRIDOS.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 365 (trescientos sesenta y cinco) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de
Recepcioén Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo
N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de
conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados. En caso de encontrarse inconvenientes, se
informara a la empresa debiendo resolver los mismos en el plazo establecido en el anexo correspondiente.
Cabe aclarar que durante el periodo de garantia, cada vez que exista un inconveniente, se suspende el
plazo de la misma hasta la puesta en servicio 6ptimo.

La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por el Poder Judicial.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICION DEL LEGAJO LICITATORIO
La documentacién de la Licitacion podra consultarse en:
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Presencial en Santa Fe: Oficina de Arquitectura del Poder Judicial - San Martin 1731 - Santa Fe.
En Internet: Sitio Web oficial del Poder Judicial de Santa Fe. (www.justiciasantafe.gov.ar)

El precio del pliego es de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800,00).

Debera adquirirse en la seccién Habilitacion de la Direccion General de Administraciéon -San
Jerénimo 1551, 2° piso. Los planos seran entregados en soporte magnético.-

- Transferencia electrénica bancaria o depéstio: a la cuenta corriente N° 505 — 19/09 del Nuevo
Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300505615050000019098, CUIT N° 30-99905280-7 a nombre del Poder
Judicial de Santa Fe, dicho comprobante debe ser remitido a la Habilitacion de la Direccion General de
Administracién a través de la direccion de correo electrénico: habilitacion@justiciasantafe.gov.ar.-

El adquirente del Pliego, debera identificarse y constituir domicilio real, legal e informar correo
electrénico, ante la Direccion General de Administracion del Poder Judicial, sito en calle San Jerénimo 1551,
Segundo Piso de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electrénico.-

El mero hecho de adquirir el Pliego implicara la aceptacion total e incondicionada y el pleno
sometimiento al mismo.-

Es requisito indispensable para la presentacién de ofertas, acreditar la compra del Pliego.-

En el caso de adjuntarse comprobante de depdsito o transferencia bancaria, el mismo debera ser el
emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en la cuenta de esta Direccion.-

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos meétricos, pliegos y demas
elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en
Mesa de Entradas de la Direccion General de Administracién o via correo electronico ante la Reparticién a la
casilla arquitecturasfe@)justiciasantafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que estimen
necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho)

horas de anticipacién a la mencionada apertura.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS - LUGAR, FECHA Y
HORA DE APERTURA:

Las Propuestas deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccién General de

Administracién, sito en calle San Jerénimo 1551, Segundo Piso, hasta el dia y la hora fijado para la apertura
de las mismas.

La apertura de las propuestas se realizara en los Tribunales de Santa Fe - Direccion General
de Administracion, sito en calle San Jerénimo 1551, Segundo Piso, el dia 4 de noviembre de 2021 a las 10
hs.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 60 (SESENTA) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las

propuestas. Aclarase que, de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las
modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten
mejores, a criterio de la Administracién, podran resultar prorrogadas por un término igual al establecido

originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA
EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN
OBRA Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Debera ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores
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de la Provincia.

b) ElI cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y

antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segin Anexo N° 6.
12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

o) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

B) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

v) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran
en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC vy resultara a plena
satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los Articulos
N° 39 y 40 del PUBYC segun corresponda. En el caso de considerar que el
profesional propuesto no reuna las condiciones necesarias para esta obra se
podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los

profesionales propuestos por el Contratista para su Representacién Técnica en Obra,

no podra darse inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento
alguno ni modificacién de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la

Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefioc como Responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran
en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de considerar que
el profesional propuesto no reuna las condiciones necesarias para esta obra se
podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los

profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e

Higiene en el Trabajo, no podra darse inicio a los trabajos. No correspondera por tal

causa reconocimiento alguno ni modificaciéon de los plazos de obra establecidos,

siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por

incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429y 4.114
Al tiempo de la aceptacion del Representante Técnico, se debera entregar a la Reparticion las 6rdenes de

trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y mediante los
cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las
Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o
complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcién Provisoria de la obra, la contratista no
presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas

precedentemente, la Reparticién informara de ello a los Colegios Profesionales que correspondan.
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El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado. serd causal del no otorgamiento de la

Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencidon a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de

garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los mismos.

Podra sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario o
Seguro de Caucion a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con
domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios

de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION
Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA del Registro de

Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una

Unién Transitoria de Empresas (UTE), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo deberan
acreditar las siguientes capacidades minimas:
Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe: $ 7.005.176,00.-
Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad Arquitectura necesaria del
Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe $ 7.005.176,00.-

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran
ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacién de Empresas. En tal caso se sumaran
las capacidades de cada empresa integrantes de la UTE sumando las de cada uno de los componentes, de
acuerdo al porcentaje de participacién que tenga asignado en la integracion de la UTE. Los porcentajes de
participacion de las empresas asociadas, no podran superar los valores de sus respectivas capacidades de
contratacion, vigentes a la fecha de adjudicacién (Decreto 0001/95 — Reglamento del Registro de Licitadores
de la Provincia de Santa Fe).-.

Si concurren asociadas, constituiran una Unién Transitoria de Empresas (UTE) y se regiran
conforme a la Ley N° 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente debera reunir las siguientes
condiciones:

a) Adjuntara con los documentos para la evaluacion una copia del Compromiso Constitutivo de
la Asociacién, bajo declaraciéon jurada y ante Escribano Publico. Solo se admitiran
modificaciones al Contrato de Asociacién cuando existan razones fundadas y aceptadas por
la Reparticion.

b) Toda la documentaciéon que presente para evaluaciéon de antecedentes debera ser realizada
por cada integrante de la Asociacion de Empresas.

c) Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como
minimo el 51 % de las exigencias en cuanto a capacidades.

d) Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del
cumplimiento del contrato que suscriban con la Administracion.

e) La empresa Mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en
nombre de la Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacién entre la
Administracion y la UTE, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se

formalizara a través de la Mandataria.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES
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Los Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza sean
consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes Técnicos de
la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o la
mandataria del consorcio en caso de tratarse de UTE, deberdn haber construido en los ultimos 10 (diez)
afios contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura
considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los
Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el articulo 23.1.j).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UTE anterior, sera
considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje un valor no
inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por ciento)
del importe del Presupuesto Oficial en la forma establecida en el articulo 23, apartado 1, Inc. a) del
presente Pliego.

Dentro de los diez (10) dias de la notificacién de la adjudicacion y previo a la firma del contrato, el
adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco por
ciento (5%) del importe contractual, en la misma forma establecida anteriormente, para el caso de
afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion Definitiva de la
Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA
Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica implica por parte
del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego Unico de
Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PByC), el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la
Ley N° 5.188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el
Legajo para la presente Licitacién y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios de los
materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que pueda influir en los
trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas
en hechos directamente relacionados con lo expuesto.
Ademas crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y céalculos de los costos de la
totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En
ese sentido los datos suministrados por la Reparticién, solo tendran caracter ilustrativo y en ningun caso
daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.
Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacidn vigente establezcan a cargo de la
Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.
Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de
conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el
perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe

ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUBYC.
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ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera
incluir la provisién de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, tramites
0 permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o
gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines,

aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el Anexo
N° 4,

Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, cargas
sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precios
unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno de

los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el analisis del
coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen.
Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen explicitos e
implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item correspondiente,
en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las

reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,

Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestion incluyen:
elaboraciéon de toda la documentacion conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de
gestion y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo

neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR
Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con las
que a continuacién se puntualizan.

Todo proponente presentara en el acto de apertura:
e SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
e SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como unica leyenda lo

siguiente:
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Licitacion Publica Nro: 34/2021.

Denominacion de la Licitacion: “RENOVACION DE ABERTURAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE
URQUIZA 2463 DE SANTA FE”

Fecha de apertura de las ofertas: 4/11/2021

Hora de apertura de las ofertas: 10 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: Direccién General de Administracién

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados o
de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre NUmero 2 debera estar dentro del Sobre Niumero
1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Nimero 1 segin el Articulo N° 12 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones; el Sobre Numero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar firmados

en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N°1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de

la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

o En efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro
actue como agente financiero de la Provincia.-

e Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizaciéon a la fecha de la
constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacion oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado
de depdsito correspondiente. EI monto de este depdsito se calculara a valor de mercado
del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y debera cubrir la garantia
requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el
valor de mercado de dicho depdsito se redujera por debajo del monto de garantia
requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los diez
(10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la
garantia, la renta y amortizacion de los titulos depositados podran ser retirados por el
depositante.

e En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques
diferidos. Dicha constitucion de garantia no devengara interés alguno.

e Con Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Poder Judicial de la Provincia de
Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad
de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta
ciudad, todo a satisfaccion del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el
plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las companias de Seguros deberan
constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de division y excusion.

e Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Poder Judicial de la

Provincia de Santa Fe.
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Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias
mas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez
pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el
Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitiran libramientos de pago diferidos o
cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen
cheques con certificacidon por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque
sera cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello

ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b) El presente Pliego de Bases y Condiciones, sellado y firmado en todas sus fojas y el

comprobante de la adquisicién del mismo.

c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por
el Articulo N° 5 del PUBYC. De no ser presentado oportunamente, sera requerido por la comision
de adjudicaciéon dentro del plazo de 48 horas de notificado fehacientemente, dicho plazo sera

improrrogable.-

d) Declaraciéon Jurada — Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administracion Federal de
Ingresos Publicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de presentacion web. La misma
se obtiene con clave fiscal incorporando la relacion dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 —
Formulario 522/A”

e) Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administraciéon Provincial de Impuestos
(s/Resolucion General N° 019 — 20/10/2011 — API). La misma se obtiene con clave fiscal a través
del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a: Impuestos — Impuesto sobre los Ingresos
Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de otras provincias, que demuestren
no tener sustento en la Provincia de Santa Fe, deberan presentar una nota con caracter de
declaracion jurada exponiendo dicha situacién, comprometiéndose a que en caso de ser

adjudicado, procedera a dar de alta a la jurisdiccion de Santa Fe.-

f) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

g) SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del

Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

h) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal N° 3456 —
Titulo Tercero: Impuesto de Sello - Tasa Retributiva de Servicios: $ 540,00 (pesos quinientos

cuarenta).-

i) CONFORMACION DE UTE: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente para
la licitacion publica, las mismas deberan exponer una declaracion jurada emanada de los 6rganos
sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las empresas,
manifestando que a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente
al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus

consecuencias.

j) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado de

obras similares ejecutadas y/o en ejecucion en los Ultimos 10 (diez) afios, segun planilla Anexo N° 2.
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Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se concursa.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo certificado de obra.

Se consideraran obras en ejecucién, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas
cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UTE debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas

integrantes de la misma.

k) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la del

Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a cotizar.

) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio legal en la ciudad de

Santa Fe.

m) CERTIFICADO expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si el

oferente se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.
n) Condicion de Activo SIPAF.

f) Declaracion de aceptacion de la competencia y jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de

Santa Fe, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdiccién incluyendo la federal.

o) Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.). Para el
caso de personas juridicas debera presentarse certificado de los miembros que integren los
o6rganos de administracion; para “Unién Transitoria” (U.T.), de los miembros de los 6rganos de

administracion de las personas juridicas que la componen.

p) Fotocopia certificada del contrato social en donde figure la vigencia de la sociedad y la

designacion de los miembros del 6rgano de administracion.-

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la siguiente

leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA N° 34/21“RENOVACION DE ABERTURAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE
URQUIZA 2463 DE SANTA FE”

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:
a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticién) debidamente completado y
conformado segun modelo del Anexo N° 1 (original y copia)
b) Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos N°
19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera.

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte
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Segunda.

d) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la
obra, s/ Anexo 4.

e) Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodologia constructiva, conforme Anexo
N° 5 - Primera Parte.

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

El dia y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de los interesados que
concurran al acto, se dara por finalizada la recepcion de los sobres, previo recuento y numeracion
correlativa de los mismos, anunciandose el numero de los recibidos. Inmediatamente se procedera a abrir
los sobres de presentacion (Sobre 1), mencionando los documentos que contiene cada uno.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.g (23.2.a Formulario Propuesta
adjunto debidamente completado y conformado segiin modelo del Anexo N° 1), sera causa de rechazo de
la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUByC vy sus
modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E..

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de

su notificacion fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio

propondra la Oferta mas conveniente, que reuna todas las condiciones exigida por los presentes

pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha

Comision se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion

fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la

documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la

documentacion solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

e Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3
del presente pliego.

o Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente
Articulo.

e Evaluacion de los Antecedentes Econémicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la
Direccidon General del Registro de Licitadores.
Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de la
calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:
23.1.c) Capacidad de contratacién disponible.
23.1.j) Antecedentes Técnicos en obras similares.
e Una vez finalizado el andlisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta

economica.
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2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS
Para llevar a cabo la evaluaciéon de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.)).

e Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores

de la Provincia. (articulo N° 23.1.j)

e Obras similares: Articulo 23.1.k)
Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del
tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluara la documentacion requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las propuestas
deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla del Anexo
N° 12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Los proponentes tendran derecho a dejar asentado en acta las observaciones que, a su criterio, sean

procedentes. Asimismo, podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de las
48 hs de su clausura. La impugnacion debera ser fundada.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompafiar constancia de
haber efectuado en la Tesoreria de la Direccion General de Administracion del Poder Judicial de la Provincia
de Santa Fe un depdsito en concepto de Garantia de Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de su
Oferta. Dicho depésito debera realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la
Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su devoluciéon dentro
del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion
respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Poder Judicial infundada, inadmisible,
improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de
Garantia de Impugnacion sera perdido por el Oferente a favor de aquél.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucion de
la Garantia de la Oferta.

El Poder Judicial resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposicidn de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION
Las Normas de Medicion y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los
analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicacion las Normas de Medicién del Articulo N° 67 del PUBYC.
Conjuntamente con la elevacién del acta de medicién la contratista estara obligada a presentar los

comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.
ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada

infraccion a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la misma
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debe encontrarse en perfecto estado de conservacidon y limpieza, extrayéndose fuera de el todos los

desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminucion

superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacién de nuevos item, y no se llegare a un acuerdo
sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un nuevo
precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a
realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo que

exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccion, un cartel con la leyenda acorde a la obra

que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacion expresa de la Administracion.

La provisién y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si en el
transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara despegado del nivel del
terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccién y el Contratista
tomara especial precaucion en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y
mantenimiento, pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra.

La informacién que se debera incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo
pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo.

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista debera mantener a
disposicion de la Inspeccion toda la documentacion técnica y administrativa correspondiente a la misma,

bajo apercibimiento de aplicacion de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos
del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar comienzo
a la obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente
(seguin Anexo N° 9).
e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del Certificado
de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas polizas de Seguro de Vida
Obligatorio.
Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse altas o
bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.
El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion
de dicha documentacion habilitara a la Reparticidon a no autorizar ningun pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS
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La Contratista sera responsable por todos los dafos y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecucion
de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civii Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccion, demolicién, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafo a instalaciones subterraneas de
servicios publicos con una cobertura minima de $ 1.000.000.- (Pesos Un millén). La Contratista debera
acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizard ningun pago sin haberse cumplimentado con

esta obligacion.
También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las

polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente
y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas
por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal
de la Inspeccién de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion
de dicha documentacién habilitard a la Reparticién a no autorizar ningun pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de Higiene y

Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos
concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato y
antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacién EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD
PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y
Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo | res.
SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico
de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y
Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad

al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista debera
presentar, previo a la emisién de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento de las normas
vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el
Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestaciéon de
Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacién aprobada por el
organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por
parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacion mensual

correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacién de la situacion
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debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas

consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitara a la

Superioridad la aplicacién de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o

paralizacién de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de

proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.
Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante
el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.
Sefializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares
donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos
reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de
objetos o herramientas.
Vallar fisicamente y sefalizar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben
seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccion para el
personal a su cargo. Esto incluye la construccion de andamios, pantallas, entablado de
proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de
incidencias.
Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el
edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles danos, tableros provisorios que
incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al consumo de la
instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexion a tierra que podra ser la propia del
edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de
paso, trabajo o circulacion del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una
altura minima de 2.20 a 2.50 m.
Inspeccionar periddicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccién de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las que
quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.
Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccién de obras de los equipos de
proteccion personal que corresponda en funcion del riesgo a que se expongan, los que
deberan estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:
o Uso continuo y obligatorio:

= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

*= Proteccion craneana.

= Anteojos de seguridad.

= Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes

El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada
maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad,
debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los

lugares correspondientes.
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e El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias
que sean realizadas a causa de la ejecucién de la obra, sean ellas, efluentes liquidos,
gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.

Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

e Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que
la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

e En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de
proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la
Construccion.

e Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96
Salud y Seguridad en la Construccién, segun lo establecido por Decreto N° 911/96
Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del edificio
sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de Seguridad e
Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no pudiendo
utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algun material absorbente
efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la
Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida de
emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio
de la construccion al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la Oficina
que la Inspeccidén posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al Contratista el
porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N° 0541
79).

ARTICULO N° 34: PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE
INVERSIONES
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Para la presente obra, NO SE REQUIERE presentacién del Proyecto Ejecutivo pero se exigiran muestras del

aluminio y de los vidrios, asi como la presentacion de las planimetrias conforme a medidas en obra.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los parametros que se indican

en el Anexo N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item previstos,

servira de base para la certificacion de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticién seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)
dias habiles desde su presentacién, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido dicho término
quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los errores que
el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados, podra exigir su rectificacion y la

realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Déjase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas documentos del
contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su
actualizacion conforme al régimen de redeterminacion de obras vigente.

Seran motivos de aplicacién de multas o sanciones la mora en la iniciacién de los trabajos (Art. 78 —
PUByYC), mora en la terminacién de los trabajos (Art. 79 — PUBYC), incumplimiento del plan de trabajos (1
por mil del precio total de la obra, cada mes que termine atrasado en forma injustificada con respecto al plan
de trabajos aprobado); por trabajos o materiales rechazados (1 por mil del precio total de la obra, por cada
rechazo de materiales o trabajos), por desobediencia a 6rdenes de servicios o por infracciones varias
(variable entre 0,5 y 2 por mil del precio total y de acuerdo a la gravedad de la falta a solo juicio de la Oficina
de Arquitectura)

La Multa por “mora en la terminacién de los trabajos — Art. 79 PUByYC —” no es conminatoria, tendra caracter

de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliaciéon del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la ejecucion

de las obras, se estipula que solo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los
registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a juicio y
evaluaciéon de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al
estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de definir
el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores,
dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por tales

causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

La Empresa debera disponer de un vehiculo de alquiler tipo berlina con chéfer a disponibilidad de
la inspeccién para el traslado ida y vuelta hasta la obra, con los correspondientes seguros para los

transportados. Se estiman, como minimo, dos visitas semanales durante todo el periodo de obra;
cabe aclarar que también se realizaran traslados en el periodo de garantia hasta la recepcién
definitiva, cada vez que se requiera la presencia de la inspeccion por desperfectos o fallos en la

obra. Previo a la contratacién del servicio requerido (Empresa, tipo de vehiculo, modelo,
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seguros,etc) debera ser puesto a consideracién de la Oficina de Arquitectura para su

correspondiente aprobacion.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA
NO SE REQUIERE PARA LA PRESENTE OBRA.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdsitos, que sean
necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales se ajustaran
estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo alguno, previo a la

recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno
de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla
que a juicio de la Inspeccion fuera necesario para completar la fiel interpretaciéon de las
obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacion se confeccionara en papel debiéndose acompafar 3
copias en el mismo material, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato .DWG en soporte
electrénico (UN PENDRIVE) y remitido como archivo adjunto por correo electrénico a la
direccion arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible de la
aplicacién de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso para los
planos y otro tanto para los manuales.

NOTA: NO SE EXIGIRA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE ARTICULO PARA LA PRESENTE OBRA.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos

varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcidn
Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos
resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccién de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la
Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento
de 15 (quince) dias calendarios, la Administracion podra hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
La Reparticidn inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones de
calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion, seran por

cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de conformidad
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con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas exigentes con referencia al
producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial o del
organismo que éste designe. La Inspeccion debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacion
para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspecciéon en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del
Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de las mismas y
efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de obra
y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte,
estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacién de los
trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por intermedio
de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos los
gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacién de estos

trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Toda gestién que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada por

la Mesa de Entradas de la Direccion General de Administracion.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de
productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, debera
adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticiéon, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

La autorizacion de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligaciéon alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccién de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las hubiera
ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos

correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacion sin la
presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL
Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13505, conocida como “Ley de

compre provincial”’, modificada por la Ley N° 13619, en particular, lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-



OBRA:
“RENOVACION DE ABERTURAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO
DEL PODER JUDICIAL DE CALLE URQUIZA 2463 DE SANTA FE”

se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en
las mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o
inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales
incrementadas en un cinco por ciento (5%). Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia
antedicho, ninguna empresa o proveedor local resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local
cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la
posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a
presentar, en un término de quince (15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme

a los criterios de preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo.

ARTICULO N° 47: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

En la concrecidn de los trabajos contratados, el Contratista cumplira y hara cumplir las leyes, decretos

nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o reglamentos de Entes que estén
vigentes y que sean de aplicacion en este caso.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigén Armado

Normas CIRSOC 201 — Recomendacion CIRSOC 201-1

Estructuras metalicas

CIRSOC 301 —302 -1 303 304

De ejecucién

Pliego Unico de Bases y Condiciones — Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

Urbanas y edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.
Normas de seguridad

Ley N° 19587 — Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 — Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 — Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557
Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

Constitucion Nacional (Art. 41)
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Ley N° 10877/60: Energia y combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucién 404/94, Resolucién 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83,

Disposicién 14/98, Resoluciéon 479/98 y normas complementarios.

Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)

Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273

Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolucién N° 0128/04

Resolucion N° 201/04

Resolucion N° 1089/82 (ex-DIPOS)

ARTICULO N° 48: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan
presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por

culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

Su Despacho

ef.: Licitacion Publica para la Obra:

Los que suscriben, Director Técnico y
o oTo] 0 T=T 0 (= PP
.................... respectivamente, de la Empresa............ccceeeeeeieiiiiveeeeeeeeeee. Inscripta en
el Registro de Licitadores de Santa Fe, Secciéon Obras de Arquitectura N° ......................... se presentan a la

Licitacién de referencia y cotizan precio de ejecucién de los trabajos indicados en la documentacion

correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones,
presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: S,
L= a1V ] =T (o) USRS (en letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90
(noventa) dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 10 del Pliego Unico de Bases y

Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptara ningun tipo de variante a la oferta solicitada.
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OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

N° Comitente Obra Fecha Fecha Superf. |Cantidad |Monto de|% de
inicio term. de niveles |contrato avance
Nombre Nombre
domicilio ubicacion
3

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la

fecha de firma del Acta de Recepcion Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del

Comitente, debera acompafiar para su acreditacion.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacién

corresponde la obra.

SaANtA F e, e

Firmay Sello del Proponente ...

Firma y Sello del Director TECNICO ........ccooviiiiiiieiiccce e,
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ANEXO N° 3

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

NO
IMPORTES % INC|
RUBRO/ |DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO
PARCIAL TOTAL IT./ RU.
ITEM
TOTAL
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1) |-y
BENEFICIOS % de (1) jemymr
SUBTOTAL )
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 121,00 -3
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el céalculo de precios sera redondeado a 3 (tres) digitos

decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se deberd desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo,

considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo

lo consignado en el coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

PRECIO
N° |CONCEPTO UNID.  |CANTIDAD IMPORTE PARCIAL IMPORTE TOTAL
UNITARIO
1 MATERI
ALES
SUBTOTAL MATERIALES
MANO
2 DE
OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA
3 EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO
4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracién y desagregacion minima que el
Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

N° RUBRO DESCRIPCION DE LAO/ NCID PLAZO DE OBRA
ITEM ACTIVIDAD-TRABAJO ° : 1 n s A
INVERSION MENSUAL %
INVERSION ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL $
INVERSION ACUMULADA § 100 MONTO
OBRA
CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 1 2 3 4 ...PLAZO
(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a

la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion, “ajustado” de acuerdo
a lo establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N°6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

F Y o 1= | To (o VAN N\ o]0 ] o] ¢ =TS PRSP

Documento de Identidad (Tipo ¥ NO.) .. e e

Fecha de Inscripcion................cccce Categoria:....ccccveiee e

F N 1 CCTer =T [T o (=T () PP

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido

Fecha desempefio

Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion | (breve descripcion)

(desde/hasta)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado

para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o, -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

APEIIAO Y NOMIDIE......eeee ettt e e e ettt e e s aab et e e e abe e e e e e abbaee e e sabbeeeeaas

Documento de Identidad (TIPO ¥ INO.) ooeeiiiiiiiiiee et e st e e st e e e s snnaaeeesnnnaeeean

Fecha de INScripCion.........cccceeiieeeeiiiiieeenne Categoria:...cco it

F Y g1 CETer =T [T g (=T () PO PO PP PPPUPPPPRN:

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacién Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

F Y o1 1o [0 VAN N\ (o T 0 ] o] =TS PR PR
Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............

Matricula N° .................... COolegiO:. i Distrito......ccvvviiiieeiiiee e
Fecha de INScripCion.........cccceeiviieeeiiiiieeenne Categoria:. . .cc it
F Y1 C=Ter =T [T o (=T (o ) PR

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio

Nombre Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion | (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANtA Fe, oo -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N°9

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) AR.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticién o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39
inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de
la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a
comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que incurra el asegurado,

y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-



OBRA:
“RENOVACION DE ABERTURAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO
DEL PODER JUDICIAL DE CALLE URQUIZA 2463 DE SANTA FE”

ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitacion publica
convocada para contratar la ejecuciéon de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso
de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial
del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la Comision
de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacién, ejecucidon o recepcién de contratos de suministros, obras
publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por
las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacion a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la
Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracién Firma y aclaracién
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha.........coooiiiiiiiiii
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ANEXO N° 11
COMPUTO Y PRESUPUESTO
RENOVACION DE ABERTURAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO
DEL PODER JUDICIAL DE CALLE URQUIZA 2463 DE SANTA FE
; UN. IMPORTE IMPORTE % INCIDENCIA
N DESCRIPCION MED. ekl UNITARIO ITEM \ RUBRO ITEM [RUBRO
1,00 |TAREAS PRELIMINARES
1,1 |Obrador m2
1,2 |Cartel de obra u
2,0 REVOQUES
2,1 |Azotado impermeable m2
2,2 |Interior grueso, fino y enduido m2
2,3 |Exterior, impermeable, grueso y fino m2
3,0 [CARPINTERIAS
31 Retiro de aberturas existentes, cajones de cortinas de enrollar y u
" |cortina de enrollar completa
39 Provisién y colocacion de policarbonato en lucernario de U
" lestacionamiento
33 Vo1 u
34 V02 u
35 |V03 u
36 |04 u
4,0 VIDRIOS
1 D.V.H. Blindex Solar Neutro 3+3 (cara exterior) / Cam 9 m2
"™ |(Polisulf)/transparente laminado 3+3 (interior)
5,0 TAREAS VARIAS
Terminacion exterior dinteles, cerramiento estructura
5,1 |galvanizada y placa roca de yeso para exteriores, en dintel m2
exterior entre mamposteria y nueva abertura
5,2 |Llenado de canteros existentes gl
5,3 [Trabajos enlocal 1 gl
6,0 PINTURAS
6,1 |Latex en muros interiores m2
6,2 |Latex en muros exteriores m2
6,3 |Latex en cielorrasos m2
7,0 |CORTINAS
7,1 |Provision y colocacion de cortinas roller m2
8,0 |LIMPIEZA
8,1 |Limpieza diaria y final gl
COSTO
COEFICIENTE K
PRESUPUESTO OFICIAL $7.005.176,00.-
Plazo de obra 120 dias
Precios a septiembre 2021

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-




	FORMULARIO DE PROPUESTA (Nº ----)
	MATERIALES
	MANO DE OBRA
	EQUIPO


