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VISITA DE OBRA

10 de noviembre de 2021 a las 10 HS. en Alvear 226, ciudad de Rafaela,
departamento Castellanos, provincia de Santa Fe.

NOTA: la visita de obra no es obligatoria. En el marco de la pandemia, las empresas
deberan inscribirse con 24 hs. de anticipaciéon, via correo electronico, a
arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar y se les asignara un turno unico e inamovible durante la
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jornada de visita de obra. Se anticipa que no se podra ingresar a la obra en otro momento
dadas las condiciones de seguridad en que se encuentra la misma.
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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitacion Publica para la:

REPARACION DE LOS SUBSUELOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAFAELA

El objeto de esta Licitacion es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto estado,
para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra,
materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las

especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién adoptado es el de PRECIO GLOBAL CON REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios del contrato, se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046, y sus normas

reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacion.

La licitacién, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.

Se entiende por Direcciéon de Obra a la Reparticion que genero el proyecto objeto de la presente licitacion; y
seran sus funciones:

o\/erificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

eFormar parte de la Comision encargada de la Recepcion Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticiéon al Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION
Para la obra objeto de la presente licitacion, se ha previsto un Presupuesto Oficial de

Pesos CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y
SEIS CON 64/100 ($56.282.076,64.-)

Precios Oficiales a SEPTIEMBRE DE 2021.
El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a
la fecha de Licitacion, considerando al Poder Judicial como Sujeto Exento.
El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para

dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS
De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61, se
establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las condiciones y

modalidades impuestas por dichas normas.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS
El Poder Judicial abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30 dias corridos a
partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos, debiendo tener la aprobacién previa de la Oficina de

Arquitectura.
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ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO
El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a) Anexo 1: Formulario de propuesta

b) Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

¢) Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen

d) Anexo 4: Analisis de precios

e) Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion

f) Anexo 6: Director Técnico

g) Anexo 7: Representante Técnico

h) Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

i) Anexo 9: Clausula de repeticion

j) Anexo 10: Declaracion jurada

k) Anexo 11: Cartel de obra

[) Anexo 12: Planilla de Computo y presupuestos

m)Anexo13:Planilla detallada de materiales y mano de obra de instalaciones eléctricas (debera acompanar al
Analisis de Precios del rubro respectivo)

B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)

C. Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

D. Planilla de Factores de Redeterminacion

E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas
Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Oficina de Arquitectura
del Poder Judicial para su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacién de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones,
formara parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 — Documentos del

Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo
N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendréa a su exclusivo cargo los trabajos de
conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por el Poder Judicial.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICION DEL LEGAJO LICITATORIO
La documentacién de la Licitacion podra consultarse en:
Presencial en Santa Fe: Oficina de Arquitectura del Poder Judicial - San Martin 1731 - Santa Fe.
En Internet: Sitio Web oficial del Poder Judicial de Santa Fe. (www.justiciasantafe.gov.ar)
El precio del pliego es de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TRECE ($ 22.513,00).
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-



OBRA:

“REPARACION DE LOS SUBSUELOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAFAELA ”

Debera adquirirse en la seccion Habilitacion de la Direccion General de Administraciéon -San
Jeroénimo 1551, 2° piso. Los planos seran entregados en soporte magnético.-

- Transferencia electronica bancaria o depodstio: a la cuenta corriente N° 505 — 19/09 del Nuevo
Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300505615050000019098, CUIT N° 30-99905280-7 a nombre del Poder
Judicial de Santa Fe, dicho comprobante debe ser remitido a la Habilitacion de la Direccion General de
Administracion a través de la direccion de correo electronico: habilitacion@justiciasantafe.gov.ar.-

El adquirente del Pliego, debera identificarse y constituir domicilio real, legal e informar correo
electronico, ante la Direccion General de Administracion del Poder Judicial, sito en calle San Jerénimo 1551,
Segundo Piso de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electrénico.-

El mero hecho de adquirir el Pliego implicara la aceptacion total e incondicionada y el pleno
sometimiento al mismo.-

Es requisito indispensable para la presentacién de ofertas, acreditar la compra del Pliego.-

En el caso de adjuntarse comprobante de depdsito o transferencia bancaria, el mismo debera ser el
emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en la cuenta de esta Direccién.-

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas
elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en
Mesa de Entradas de la Direccién General de Administracién o via correo electrénico ante la Reparticion a la
casilla arquitecturasfe@)justiciasantafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que estimen
necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho)

horas de anticipacion a la mencionada apertura.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS - LUGAR, FECHA Y
HORA DE APERTURA:

Las Propuestas deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion General de Administracion, sito

en calle San Jerénimo 1551, Segundo Piso, hasta el dia y la hora fijado para la apertura de las mismas.
La apertura de las propuestas se realizara en los Tribunales de Santa Fe - Direccion General de

Administracién, sito en calle San Jerénimo 1551, Segundo Piso, el dia 17 de noviembre de 2021 a las 10 hs.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Aclarase
que, de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas
por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a criterio de la

Administracion, podran resultar prorrogadas por un término igual al establecido originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA, EL
REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO.

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Debera ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores de la Provincia.

b) ElI cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo
declaracion jurada se entregaran segun Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a la que se licita,
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-



OBRA:

“REPARACION DE LOS SUBSUELOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAFAELA ”

de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este
PCByC vy resultara a plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los Articulos
N° 39 y 40 del PUByC segun corresponda. En el caso de considerar que el profesional propuesto no retina
las condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticién, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en Obra, no podra darse inicio a los
trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos de obra
establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal
aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberd efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este
PCByC. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reuna las condiciones necesarias para
esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticién, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por

incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429 y 4.114
Al tiempo de la aceptacion del Representante Técnico, se debera entregar a la Reparticion las 6rdenes de

trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y mediante los
cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las
Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o
complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcién Provisoria de la obra, la contratista no
presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas
precedentemente, la Reparticién informara de ello a los Colegios Profesionales que correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado. sera causal del no otorgamiento de la

Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de
garantia de la correcta ejecucién de los trabajos hasta la fecha de Recepcién Definitiva de los mismos.

Podra sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario o
Seguro de Caucion a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con
domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios

de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.
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ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION

Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA del Registro de
Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una
Union Transitoria de Empresas (UTE), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo deberan

acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa
Fe: Pesos CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS CON
64/100 ($56.282.076,64.-)

Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad Arquitectura necesaria del Reglamento del Registro
de Licitadores de Santa Fe: Pesos CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETENTAY SEIS CON 64/100 ($56.282.076,64.-)

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser
alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacién de Empresas. En tal caso se sumaran las
capacidades de cada empresa integrantes de la UTE sumando las de cada uno de los componentes, de
acuerdo al porcentaje de participacién que tenga asignado en la integracion de la UTE. Los porcentajes de
participacion de las empresas asociadas, no podran superar los valores de sus respectivas capacidades de
contratacion, vigentes a la fecha de adjudicacién (Decreto 0001/95 — Reglamento del Registro de Licitadores
de la Provincia de Santa Fe).-

Si concurren asociadas, constituiran una Unién Transitoria de Empresas (UTE) y se regiran conforme a la
Ley N° 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente debera reunir las siguientes condiciones:

a) Adjuntara con los documentos para la evaluacion una copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacion,
bajo declaracién jurada y ante Escribano Publico. Solo se admitirdn modificaciones al Contrato de Asociacion
cuando existan razones fundadas y aceptadas por la Reparticion.

b) Toda la documentacién que presente para evaluacién de antecedentes debera ser realizada por cada
integrante de la Asociacién de Empresas.

c) Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como minimo el 51 % de
las exigencias en cuanto a capacidades.

d) Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del
contrato que suscriban con la Administracion.

e) La empresa Mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de la
Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacidon entre la Administraciéon y la UTE, si no se establece

otra cosa en el Contrato de Asociacion, se formalizara a través de la Mandataria.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza sean

consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes Técnicos de la
Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o la
mandataria del consorcio en caso de tratarse de UTE, deberan haber construido en los ultimos 10 (diez)
afos contados a partir de la apertura de la presente licitacidon, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura
considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los

Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el articulo 23.1.)).
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En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UTE anterior, sera
considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje un valor no
inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por ciento)
del importe del Presupuesto Oficial en la forma establecida en el articulo 23, apartado 1, Inc. a) del
presente Pliego.

Dentro de los diez (10) dias de la notificacién de la adjudicacion y previo a la firma del contrato, el
adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco por
ciento (5%) del importe contractual, en la misma forma establecida anteriormente, para el caso de
afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion Definitiva de la
Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica implica por parte
del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego Unico de
Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PByC), el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la
Ley N° 5.188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el
Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios de los
materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que pueda influir en los
trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas
en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y calculos de los costos de la
totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En
ese sentido los datos suministrados por la Reparticién, solo tendran caracter ilustrativo y en ningun caso
daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erroneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo de la
Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de
conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el
perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe

ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUByC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera
incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, tramites
0 permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o
gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines,

aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.
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ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el Anexo
N° 4,

Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, cargas
sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precios
unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno de

los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el analisis del
coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen.
Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen explicitos e
implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item correspondiente,
en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las

reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestién incluyen:
elaboracion de toda la documentaciéon conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de
gestion y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo

neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con las
que a continuacion se puntualizan.

Todo proponente presentara en el acto de apertura:

oSOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes

*SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Unica leyenda lo

siguiente:

Licitacion PUBLICA Nro: 36/21

Denominacion de la Licitacion: “REPARACION DE LOS SUBSUELOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAFAELA”
Fecha de apertura de las ofertas: 17/11/21

Hora de apertura de las ofertas: 10 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: DGA
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Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Nimero 2, cerrados y lacrados o
de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. EI Sobre Niumero 2 debera estar dentro del Sobre Numero
1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Nimero 1 segin el Articulo N° 12 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones; el Sobre Numero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar firmados

en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.
Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1)SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacion:

a)GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra

que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

oEn efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro actie como
agente financiero de la Provincia.-

oTitulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizacion a la fecha de la constitucién de
la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotizacién oficial al momento de
su constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado de depésito correspondiente. EI monto de este
deposito se calculara a valor de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y
debera cubrir la garantia requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras.
Cuando el valor de mercado de dicho depdsito se redujera por debajo del monto de garantia requerida,
debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10) dias de advertida
esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantia, la renta y amortizacion de los
titulos depositados podran ser retirados por el depositante.

oEn cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario. Dicho
Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha constitucién de
garantia no devengara interés alguno.

eCon Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe,
sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar
el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del
Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco
como las compafias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin
beneficio de division y excusion.

oCréditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Poder Judicial de la Provincia de

Santa Fe.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias
mas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez
pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el
Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitiran libramientos de pago diferidos o
cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen
cheques con certificaciéon por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque
sera cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello

ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.
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b)EI presente Pliego de Bases y Condiciones, sellado y firmado en todas sus fojas y el comprobante de la

adquisicién del mismo.

c)CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por el Articulo
N° 5 del PUByYC. De no ser presentado oportunamente, sera requerido por la comisién de adjudicacion
dentro del plazo de 48 horas de notificado fehacientemente, dicho plazo sera improrrogable.-

d)Declaracion Jurada — Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administracion Federal de Ingresos
Publicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de presentacion web. La misma se obtiene con clave

fiscal incorporando la relacion dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 — Formulario 522/A”

e)Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administracion Provincial de Impuestos
(s/Resoluciéon General N° 019 — 20/10/2011 — API). La misma se obtiene con clave fiscal a través del sitio de
Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a: Impuestos — Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de
Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de
Santa Fe, deberan presentar una nota con caracter de declaracion jurada exponiendo dicha situacion,

comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procedera a dar de alta a la jurisdiccién de Santa Fe.-

f)DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

g)SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del Sobre N° 1

o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

h)SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal N° 3456 — Titulo

Tercero: Impuesto de Sello - Tasa Retributiva de Servicios: $ 540,00 (pesos quinientos cuarenta).-

i)CONFORMACION DE UTE: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente para la
licitacién publica, las mismas deberan exponer una declaracién jurada emanada de los 6rganos sociales, o de
aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las empresas, manifestando que a todos los
efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s ofra/s frente al comitente, por todas las

responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

jJANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado de obras

similares ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afos, segun planilla Anexo N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se concursa.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo certificado de obra.

Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas
cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UTE debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas

integrantes de la misma.
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k)LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la del Anexo

N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a cotizar.

|)DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

m)CERTIFICADO expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si el oferente se

encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.
n) Condicién de Activo SIPAF.

i) Declaracion de aceptacion de la competencia y jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Santa Fe,

haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdiccion incluyendo la federal.

o) Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.). Para el caso de
personas juridicas debera presentarse certificado de los miembros que integren los o6rganos de
administracién; para “Unidn Transitoria” (U.T.), de los miembros de los 6rganos de administracion de las

personas juridicas que la componen.

p) Fotocopia certificada del contrato social en donde figure la vigencia de la sociedad y la designacion de

los miembros del 6rgano de administracion.-

1)SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la siguiente

leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA N° 36/21
“REPARACION DE LOS SUBSUELOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAFAELA ”

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:
a)Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado y conformado segun
modelo del Anexo N° 1 (original y copia)
b)Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos N° 19, N° 20, N° 21 y
Anexo 3 - Parte Primera.
c)Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte Segunda.
d)Los andlisis de costos y precios de aplicacién de cada uno del item especificos de la obra, s/ Anexo 4. En
éste caso particular, debera incluirse la planilla del Anexo N° 12.

e)Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodologia constructiva, conforme Anexo N° 5 - Primera
Parte.

f)Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte.

1)APERTURA DE LOS SOBRES
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El dia y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de los interesados que
concurran al acto, se dara por finalizada la recepcién de los sobres, previo recuento y numeracion correlativa de
los mismos, anunciandose el numero de los recibidos. Inmediatamente se procedera a abrir los sobres de
presentacion (Sobre 1), mencionando los documentos que contiene cada uno.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.g (23.2.a Formulario Propuesta
adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), sera causa de rechazo de la
Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUBYC y sus
modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E..

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su

notificacion fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME
1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio propondra la

Oferta mas conveniente, que relina todas las condiciones exigida por los presentes pliegos.
Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha Comisiéon se
considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente, sin que ello
implique modificacion de las Ofertas originales.
El procedimiento de seleccién de la Oferta mas conveniente se llevard a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacion
solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.
La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:
* Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentacion de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3 del presente pliego.
* Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente Articulo.
* Evaluacion de los Antecedentes Econémicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la Direccion
General del Registro de Licitadores.
Si se presentara dos o mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de la calificacion
se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:

23.1.c) Capacidad de contratacion disponible.

23.1.j) Antecedentes Técnicos en obras similares.

* Una vez finalizado el analisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta econémica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacién indicada
en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.)).

*Certificado de Habilitacién para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores de la
Provincia. (articulo N° 23.1.c)

*Obras similares: Articulo 23.1.j)

Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o

similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
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Se evaluara la documentacion requerida en el articulo 23.1.k) del presente pliego. A tal fin las propuestas

deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla del Anexo N° 12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Los proponentes tendran derecho a dejar asentado en acta las observaciones que, a su criterio, sean

procedentes. Asimismo, podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de las
48 hs de su clausura. La impugnacion debera ser fundada.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompafiar constancia de
haber efectuado en la Tesoreria de la Direccion General de Administracion del Poder Judicial de la Provincia
de Santa Fe un deposito en concepto de Garantia de Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de su
Oferta. Dicho depdsito debera realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la
Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su devolucién dentro
del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion
respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Poder Judicial infundada, inadmisible,
improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de
Garantia de Impugnacion sera perdido por el Oferente a favor de aquél.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucion de
la Garantia de la Oferta.

El Poder Judicial resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposicidn de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacién del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION
Las Normas de Medicion y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los
analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicacion las Normas de Medicién del Articulo N° 67 del PUBYC.
Conjuntamente con la elevacién del acta de medicidén la contratista estara obligada a presentar los

comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada
infraccion a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la misma
debe encontrarse en perfecto estado de conservacién y limpieza, extrayéndose fuera de el todos los

desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N°28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminucion

superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacién de nuevos item, y no se llegare a un acuerdo
sobre nuevos precios, la Reparticién o el contratista tendran derecho a que se fijen por andlisis un nuevo
precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a
realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo que

exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccionun cartel, con la leyenda acorde a la obra

que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacion expresa de la Administracion.
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-



OBRA:

“REPARACION DE LOS SUBSUELOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAFAELA ”

La provisién y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si en el
transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara despegado del nivel del
terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccién y el Contratista
tomara especial precaucion en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y
mantenimiento, pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra.

La informacion que se debera incluir en el cartel seré la especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo pasible
de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo.

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista deberd mantener a
disposicion de la Inspeccion toda la documentacién técnica y administrativa correspondiente a la misma,

bajo apercibimiento de aplicacion de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

eSeguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus modificaciones y/o

normativas complementarias.

eSeguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo N°
24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar comienzo
a la obra:

eCopia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente (segin Anexo N° 9).

oCopia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del Certificado de Cobertura en
donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

eCopia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pdlizas de Seguro de Vida Obligatorio.

Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse altas o
bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion
de dicha documentacién habilitara a la Reparticién a no autorizar ningin pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecucion
de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccion, demolicién, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafo a instalaciones subterraneas de

servicios publicos con una cobertura minima de $ 1.000.000.- (Pesos Un milldén). La Contratista debera

acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningun pago sin haberse cumplimentado con

esta obligacion.
También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las

poélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente
y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas
por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal

de la Inspeccion de la obra.
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El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion
de dicha documentacion habilitara a la Reparticidon a no autorizar ningun pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacion.

ARTICULO N°32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de Higiene y

Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos
concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato y
antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD
PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y
Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; vy, Articulos 1°, 2° y Anexo | res.
SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico
de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y
Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad

al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista debera
presentar, previo a la emisiéon de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento de las normas
vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el
Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestacion de
Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacién aprobada por el
organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por
parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificaciéon mensual
correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacién de la situacién
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas
consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspecciéon de Obra solicitara a la
Superioridad la aplicacién de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de
proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

o\erificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de primera
calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a
ser sometidos.

eInformar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envio de una
copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

eSefalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde haya

mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras
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personas sufran lesiones o heridas por caidas de objetos o herramientas.

oVallar fisicamente y sefalizar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el area de realizacion de
las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo
considerandose los sistemas de proteccion para el personal a su cargo. Esto incluye la construccién de
andamios, pantallas, entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y
zonas de incidencias.

eProveer a la obra de una instalacién eléctrica segura, con elementos normalizados, prolongaciones con
cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores portatiles y
resguardo de posibles dafios, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, proteccién térmica
adecuada al consumo de la instalacién, cables de alargador tipo TPR, conexién a tierra que podra ser la
propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo
o circulacién del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura minima de 2.20 a 2.50 m.
eInspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas, pudiendo la
inspeccion de obra sefalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedaran asentadas por escrito
en el libro de obra.

eProveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los equipos de proteccion
personal que corresponda en funcion del riesgo a que se expongan, los que deberan estar y mantenerse en
perfecto estado. Estos son de:

oUso continuo y obligatorio:

=Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

=Proteccion craneana.

=Anteojos de seguridad.

=\Vestimenta (adecuada al riesgo).

oEspecifico por riesgo: Segun normativas vigentes

oE|l Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o
herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse en
buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.

»E| Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean realizadas
a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos, gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso, debera cumplir con las
siguientes obligaciones:

eUsar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contencioén, etc., que
puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

eCerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma queda
afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

oEn ninguln caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de proteccién. Segun lo
establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construccion.

eLos andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96 Salud y Seguridad en
la Construccion, segun lo establecido por Decreto N° 911/96 Salud y Seguridad en la Construccion - uso de
andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las

mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.
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No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del edificio
sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de Seguridad e
Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefos y con tapa, no pudiendo
utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algun material absorbente
efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la
Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida de
emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio
de la construccion al momento de ejecucién de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la Oficina
que la Inspeccion posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al Contratista el
porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N° 0541
[79).

ARTICULO N° 34: PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE
INVERSIONES

La Contratista, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato, debera presentar a la
Supervision para su aprobacion, el Cronograma de Entregas Parciales del Legajo Ejecutivo de la Obra, en el
cual se consignaran las etapas en que se propone subdividir el cumplimiento de esta obligacion. Las
referidas etapas respetaran las secuencias légicas de las obras contratadas y no entorpeceran el Diagrama
de Marcha de los Trabajos aprobado. Se establece que la ultima etapa del Legajo Ejecutivo se debera

presentar a no mas de 30 (TREINTA) dias calendarios de la firma de Contrato.
PRESENTACION:

Los planos se entregaran en borrador para ser VISADOS POR LA OFICINA DE ARQUITECTURA DEL
PODER JUDICIAL y luego de la correccion se entregaran los planos definitivos en escala conveniente y en

papel vegetal.-

La OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL podra solicitar en cualquier momento la ejecucion

de planos y/o de detalles constructivos a fin de apreciar mejor la Obra a sus fines.

Por cada plano definitivo se entregaran 4 (cuatro) copias en papel y su correspondiente acumulacion en dos

discos rigidos externos exclusivos.

En ningun caso la CONTRATISTA podra iniciar los trabajos sin la APROBACION del LEGAJO EJECUTIVO o
DE CUALQUIERA DE SUS ETAPAS por parte de la OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL;
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como asi mismo no podra alterar en nada el DIAGRAMA DE MARCHA DE LOS TRABAJOS salvo aspectos

que se consensuen con la misma.-

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los parametros que se indican
en el Anexo N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item previstos,
servira de base para la certificacion de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)
dias habiles desde su presentacién, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido dicho término
quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los errores que
el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados, podra exigir su rectificacion y la

realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Déjase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas documentos del
contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su
actualizacion conforme al régimen de redeterminacién de obras vigente.

Serdn motivos de aplicacion de multas o sanciones la mora en la iniciacion de los trabajos (Art. 78 —
PUByYC), mora en la terminacién de los trabajos (Art. 79 — PUBYC), incumplimiento del plan de trabajos (1
por mil del precio total de la obra, cada mes que termine atrasado en forma injustificada con respecto al plan
de trabajos aprobado); por trabajos o materiales rechazados (1 por mil del precio total de la obra, por cada
rechazo de materiales o trabajos), por desobediencia a 6rdenes de servicios o por infracciones varias
(variable entre 0,5 y 2 por mil del precio total y de acuerdo a la gravedad de la falta a sélo juicio de la Oficina
de Arquitectura)

La Multa por “mora en la terminacién de los trabajos — Art. 79 PUByYC —" no es conminatoria, tendra caracter

de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacién del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la ejecucion
de las obras, se estipula que s6lo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los
registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a juicio y
evaluacion de la Administraciéon signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al
estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de definir
el Plan de Trabajos, se tendrad en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores,
dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por tales

causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

La Empresa debera disponer de un vehiculo de alquiler tipo berlina con chéfer a disponibilidad de

la inspeccion para el traslado ida y vuelta hasta la obra, con los correspondientes seguros para los

transportados. Se estiman, como minimo, dos visitas semanales durante todo el periodo de obra;
cabe aclarar que también se realizaran traslados en el periodo de garantia hasta la recepcion

definitiva, cada vez que se requiera la presencia de la inspeccion por desperfectos o fallos en la
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obra. Previo a la contratacién del servicio requerido (Empresa, tipo de vehiculo, modelo,
seguros,etc) debera ser puesto a consideracion de la Oficina de Arquitectura para su

correspondiente aprobacién. | Contratista proveera dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el
Contrato, para uso exclusivo y permanente de la “Reparticién”, una movilidad por el tiempo que dure la
ejecucion de la obra, mas el tiempo de garantia, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su

entrega.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

Vestimenta: tres (3) cascos nuevos color blanco para la Inspeccién y posibles visitas (dos cascos comunes y
uno con protectores auditivos incorporados), tres (3) pares de zapatos de seguridad marca Funcional o
similar, tres (3) anteojos de seguridad, tres (3) pares de botas de goma para lluvia, elementos de proteccion

auditiva, etc.

Se debera proveer un celular liberado tipo modelo SAMSUNG S21 o superior, con renovacion completa a los

12 meses de iniciada la obra.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdsitos, que sean
necesarias para la correcta ejecuciéon en tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales se ajustaran
estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo alguno, previo a la
Recepcion Provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a)Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno de los servicios
incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Inspeccion fuera
necesario para completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b)La totalidad de la documentacion se confeccionara en papel debiéndose acompafiar 3 copias en el mismo
material, todas debidamente rubricadas.

c)Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato .DWG en soporte electrénico (UN
disco rigido externo) y remitido como archivo adjunto por correo electréonico a la direccion
arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible de la
aplicacion de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso para los

planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos
varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos

resultantes de uso indebido.
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Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la
Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento
de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticién inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones de
calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion, seran por
cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de conformidad
con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas exigentes con referencia al
producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial o del
organismo que éste designe. La Inspeccion debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacion
para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del
Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de las mismas y

efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de obra
y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte,
estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminaciéon de los
trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por intermedio
de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos los
gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacién de estos

trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Toda gestidn que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada por

la Mesa de Entradas de la Direccion General de Administracion.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de

productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, debera
adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacién, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.
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Al momento de presentacion de la Oferta, se deberan presentar antecedentes de obras similares
realizadas por los subcontratos, especificamente: Instalacion de aire acondicionado, Instalacion
Eléctrica, Instalaciones Sanitarias e Incendio, Carpinteria de Aluminio, Estructuras/Cubiertas
metalicas, Instalacion de ascensores, Sala Cofre.

La autorizacion de la Reparticién para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligaciéon alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccién de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las hubiera
ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticibn no autorizara la subcontratacion sin la
presentacion del contrato de cesioén.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13505, conocida como “Ley de
compre provincial”’, modificada por la Ley N° 13619, en particular, lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui
se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en
las mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o
inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales
incrementadas en un cinco por ciento (5%). Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia
antedicho, ninguna empresa o proveedor local resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local
cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la
posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a
presentar, en un término de quince (15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme

a los criterios de preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo.

ARTICULO N° 47: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS
En la concrecion de los trabajos contratados, el Contratista cumplira y hara cumplir las leyes, decretos
nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o reglamentos de Entes que estén

vigentes y que sean de aplicacion en este caso.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
Estructuras de Hormigéon Armado

Normas CIRSOC 201 — Recomendacion CIRSOC 201-1

Estructuras metalicas

CIRSOC 301 — 302 -1 303 304

De ejecucion

Pliego Unico de Bases y Condiciones — Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

Urbanas y edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-



OBRA:

“REPARACION DE LOS SUBSUELOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAFAELA ”

Normas de seguridad

Ley N° 19587 — Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 — Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 — Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557
Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

Constitucion Nacional (Art. 41)

Ley N° 10877/60: Energia y combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83,

Disposicién 14/98, Resolucién 479/98 y normas complementarios.

Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)
Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273

Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolucion N° 0128/04

Resolucion N° 201/04

Resolucion N° 1089/82 (ex-DIPOS)

ARTICULO N° 48: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan
presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por

culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

Los que suscriben, Director Técnico y
g (0] 0 T0] =1 o1 = PSPPSR
.................... respectivamente, de la EmMpresa.........ccccoceviiiiiii e INSCTiPEa €N
el Registro de Licitadores de Santa Fe, Secciéon Obras de Arquitectura N° ......................... se presentan a la

Licitacion de referencia y cotizan precio de ejecucidon de los trabajos indicados en la documentacion

correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones,
presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: SRR
€N NUIMETOS) ..vvteiiieeeeeeecitiree et e e e e e e et eeeae e e e e e s et st b e e e eaaeessessnasssseeeaaeeaaas (en letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90
(noventa) dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 10 del Pliego Unico de Bases y

Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptara ningun tipo de variante a la oferta solicitada.
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ANEXO N° 2

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

N° Comitente Obra Fecha Fecha Superf. |Cantidad Monto de|% de
inicio term. de niveles |contrato avance
Nombre Nombre
domicilio ubicacion
3

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigledad mayor de 10 (diez) afos, contada desde la

fecha de firma del Acta de Recepcién Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacién del

Comitente, debera acompafar para su acreditacion.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacion

corresponde la obra.

SaANtA F e, i

Firma y Sello del Proponente ..o

Firma y Sello del DireCtor TECNICO ........ouiiiiiiiiiiiiiiiieee e
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

NO
CANTIDAD IMPORTES % INC.
RUBRO/ |DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO
PARCIAL TOTAL IT./ RU.
ITEM
TOTAL
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1) |mpem
BENEFICIOS % de (1) |meem |-
SUBTOTAL (2)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 =y -3
ICOEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios serd redondeado a 3 (tres) digitos

decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo,

considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo

lo consignado en el coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

o PRECIO
N® CONCEPTO UNID. CANTIDAD IMPORTE PARCIAL [MPORTE TOTAL
UNITARIO
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES

2 MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO

DE OBRA
3 EQUIPO

SUBTOTAL EQUIPO

SUBTOTAL COSTO
4 (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:
(1)La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacion minima que el

Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Analisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los
Presupuestos que componen la Cotizacién de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

PLAZO DE OBRA

N° RUBRO
ITEM

DESCRIPCION DE LAy INCID. 1 2 3 4
ACTIVIDAD-TRABAJO

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $

MONTO

INVERSION ACUMULADA  § 100
OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100 /
90 [
80 |
70 /
60 |
50 |
40 /

30 /
20 /

10

0 1 2 3 4 ...PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) EI Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)

discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la
firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversién, “ajustado” de acuerdo
a lo establecido al articulo N2 34,

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N°6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

APEIIAO Y NOMDIE....... ettt e e e enb e e enneas

Documento de Identidad (TIPO Y NO.) .eeoeiiiiii e

Fecha de InscripCion..........ccccoveiiiieeeneeenn. Categoria:... ..

YN g STer=To [T | (o (1) PP PRSPPI

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido

Fecha desempefio

Nombre Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucién | (breve descripcion)

(desde/hasta)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesatrio.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado

para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ... -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (¥)

Fecha de InScripCion.........cccccoevvieeeeiiiiieeene 107 1 (=T (o] 4 = LR UUR PRI

F Y] (=Yoo [T g (=T (o ) PP PRPPPPPPRN:

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

APEIIAO Y NOMIDIE...... ettt e e e bttt e e e st bt e e e enbee e e e anbeeeesanbeeeeeans
Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............

Matricula N° .................... (070] =Y [ [0 J SRR PO Distrito.......coeeeeeiiiiiciiieeeeeee,
Fecha de Inscripcion.............ccccooeeveiieivieeeeeens Categoria:...uuveieie e
YN g (TorTo [T | (= (1) TSP PPPRPRRE

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio

Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion | (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANtA FE, oo -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacién Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N°9

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accién de repeticiéon o regreso
contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc.5 de la
Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me
vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa
contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o enfermedad
profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del
trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a comunicar a la
Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado, y

especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*
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ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitacion publica
convocada para contratar la ejecuciéon de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso
de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial
del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la Comisién
de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacién, ejecuciéon o recepcion de contratos de suministros, obras
publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por
las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacion a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la
Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracién
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha.........coooiiiiiiiii
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ANEXO N° 11
CARTEL DE OBRA

Previo al acto de iniciacién de los trabajos, se exigira la colocacién de un (1) letrero de obra de 5,00 m x
2,00m, con las leyendas y colores que indique la Oficina Técnica; el mismo sera considerado parte de la obra.
Se deberd contemplar la colocacion de los carteles que resulten de exigencia por parte de los distintos

estamentos de control tanto provinciales como municipales.
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ANEXO N° 12
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: REPARACION DE LOS SUBSUELOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAFAELA

COMPUTO Y PRESUPUESTO
o : CANTI
N DESCRIPCION UNIDAD DAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 |TAREAS PRELIMINARES
1,1 |Obrador/comedor/bafios gl
1,2 |Cartel de obra m2
13 Proyecto ejecutivo, inc. calculos de refuerzos y |
" lverificaciones estructurales con presentacidon ante Colegio 9
1,4 |Tareas de movimiento de mobiliario v otros elementos gl
2 |TAREAS DE IMPERMEABILIZACION EN SUBSUELO
2 1 Impermeabilizacidn membrana bentonitica con lamina de 2
' |HDPE doble accién m
2.2 |Hormigdn tipo H-21 s/CIRSOC para losa de confinamiento m3
Armadura de acero colocada tipo ADN 420 para losa de
23 . kg
confinamienta
Tratamiento de inyeccidn de juntas verticales y
24 . kg
horizontales
2.5 |Adintelamientos provisorios v definitivos m
2.6 |Llaneado integral de piso m2
3 TAREAS DE REPARACION Y REFUERZO
ESTRUCTURAL
3.1 |Cateos en el 100% de la tabiqueria perimetral gl
39 Demalicidn de revoque perimetral, tabique de harmigdn m2
" |para vinculacion, inc. tareas de extraccion y contenedores
13 Pasivacion y reconstruccion de tabiques perimetrales |
" |s/pliego 9
Pasivacion de armaduras y reconstruccion de seccidn y
34 o ” . gl
recubrimientos en columnas h:1,50m s/pliego
3.5 |Reconstruccion de revogques en tabiqueria y estructuras m2
3,6 |Refuerzos estructurales por adintelamientos GL
3,7 |Refuerzo FRCM malla de basalto para tabique perimetral m2
3.8 |Refuerzo FRCM malla de carbono para columnas m2
4 |PINTURAS
Latex interior en tabiques perimetrales v muros divisorios
41 m2
en subsuelos
4.2 |Latex para cielorraso en subsuelos m2
4.3 |Epoxi para piso y muros perimetrales y divisorios h=0,80 m2
Convertidor de éxido y esmalte sintético en marcos de
4.4 m2
chapa de aberturas
5 |LIMPIEZA
5.1 |Limpieza diaria gl
5.2 |Limpieza final gl
COSTO
COEFICIENTE K
PRESUPUESTO OFICIAL $56.282.076,64.-
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